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I. ANALYSE DES BESOINS 
1. Initiation du projet 
A. Mandat et périmètre d’analyse 
Le 14/11/2016, Madame l’Echevine déléguée aux Affaires Mayorales accusait réception de la 
candidature spontanée adressée à la Ville de Charleroi, signalant mon intérêt pour la 
thématique des Smart Cities. 
Une première rencontre était organisée avec la Smart City Manager le 29/11/2016, 
accompagnée du Chef de Cabinet de l’Echevin Sports, des Affaires économiques, du 
Commerce et des Marchés.  
Le scope initial du projet était la Smart Mobility.   
Etant donné l’ampleur de ce projet, le périmètre a été réduit pour se limiter à la réalisation 
d’une étude de solutions smart parking pour la Ville de Charleroi, dans la zone intra-ring1. 
Enfin, précisons que l’analyse porte sur les usagers automobilistes.  
  
                                                      
1
 Périmètre central délimité par le Ring R9 
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2. Analyse du contexte 
A. Parties prenantes à la Ville de Charleroi 
1. Identification des parties prenantes et leur mission 
Sur base des premiers entretiens réalisés avec la Smart City Manager et le Service Mobilité, 
nous avons pu lister les parties prenantes impactées par le projet Smart Parking à Charleroi. 
En fonction de leur mission, de leur intérêt et influence (pouvoir) sur le projet, la stratégie de 
communication ainsi que le degré d’implication, lors de l’analyse et des décisions, sera 
différent. 
Comme illustré au Tableau 1, il existe plusieurs parties prenantes au projet, dont la mission 
permet d’identifier un certain niveau d’intérêt et/ou d’influence sur le projet. Plusieurs 
parties prenantes, externes au projet, disposent d’informations indispensables au 
projet relatives, entre autres, à l’infrastructure, aux données de stationnement, …  
La Figure 1 permet de visualiser cette variété de parties prenantes et de mettre en évidence 
la multitude d’inputs nécessaires au projet (détenus par les parties prenantes), pour fournir 
une (des) solution(s) Smart Parking aux usagers.  
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Tableau 1 – Identification des parties prenantes et de leur mission 
N° Partie prenante 
Partie prenante 
interne/externe 
Mission 
PP.01 
Bourgmestre de la 
Ville de Charleroi 
interne 
Attributions : en charge de la Sécurité, du Budget, de la Culture, 
de l'Aménagement urbain et de la Mobilité. 
Mise en place d’une politique  communale pour servir les 
intérêts des citoyens carolos.  
PP.02 
Service Mobilité de 
la Ville de Charleroi 
interne 
Situé au sein du Cabinet du Bourgmestre, en charge de définir 
et coordoner la mise en place d'une mobilité durable à 
Charleroi.  
PP.03 
Smart City Manager 
de Charleroi 
interne 
Située à la Direction générale, en charge de la définition et 
coordination d’une stratégie globale Smart City à Charleroi. 
PP.04 
Les différentes 
catégories d’usagers 
du stationnement 
externe 
Utiliser les différents types de stationnements dans la zone 
intra-ring de Charleroi. 
PP.05 
Régie communale 
autonome (RCA) de 
Charleroi – 
gestionnaire public 
externe 
La régie communale autonome (RCA) est une structure 
juridique qui permet aux communes de gérer certaines de leurs 
activités à caractère commercial et industriel de manière 
décentralisée. 
 
La RCA de Charleroi détient la responsabilité de l'exploitation 
des parkings de la Ville depuis 2002. 
 
Les financements sont communaux. 
PP.06 
Gestionnaires privés 
de parkings dans la 
zone intra-ring de 
Charleroi 
externe 
Offrir du stationnement payant aux usagers de la Ville. 
PP.07 
Fournisseurs en 
charge de la gestion 
des parcmètres 
externe 
Maintenance des parcmètres intelligents installés récemment 
dans la Ville pour le stationnement en voirie.  
PP.08 
De Bouwmeester 
Charleroi 
interne 
Structure indépendante qui conseille le Collège Communal et le 
Conseil Communal en vue d’un développement urbain, paysagé 
et architectural cohérent. En collaboration avec 
l’Administration Communale et tous les acteurs du renouveau 
de Charleroi, développement d'une réflexion sur le 
développement de la ville ainsi que sur les très nombreux 
projets spécifiques, présents et futurs. Cette structure fournit 
une assistance pour la Ville de Charleroi dans les procédures 
des marchés publics et accueille les grands opérateurs publics 
et privés pour ancrer de manière opportune leurs projets sur le 
territoire de la Ville de Charleroi. 
PP.09 
Région wallonne 
(RW) 
externe 
Définition et mise en œuvre d’une politique régionale Smart 
Cities. Financement de plusieurs projets dans le cadre du plan 
Marshall 4.0 – Axe 5. 
Un budget de 244.8 millions € est prévu sur la législature pour 
les projets repris sous cet axe en Wallonie. Le développement 
d’initiatives liées à la mobilité intelligente en fait partie.  
 
Page 8 sur 125 
Figure 1 – Cartographie des parties prenantes au projet Smart Parking Charleroi 
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2. Stratégie de management des parties prenantes 
Au cours de l’analyse, les parties prenantes disposant du plus haut niveau d’impact et 
d’influence (pouvoir) seront davantage impliquées.  
Comme illustré au Tableau 2, la stratégie de communication sera adaptée et ce, tout au long 
de l’analyse. Ce tableau indique également à quelle phase elles seront davantage sollicitées.  
Il ressort principalement de l’analyse que : 
- il s’agira d’impliquer fortement, de recueillir les exigences et d’établir une 
communication régulière avec les parties prenantes suivantes : le service de la 
Mobilité, la Smart City Manager, la RCA et les gestionnaires privés de parking. Sans 
l’intervention et l’adhésion de ces parties prenantes, le projet ne pourra pas réussir 
et déboucher sur une solution optimale de stationnement intelligent ; 
 
- Les usagers bien qu’étant surtout intéressés par le délivrable final (la solution de 
stationnement intelligent – Cfr. Figure 1) et disposant de peu de pouvoir sur le 
développement du projet, devraient avoir l’opportunité de donner leur avis, afin 
d’éviter de développer et fournir une solution qui n’aurait pas leur adhésion.  
 
- Concernant la Région wallonne, une communication, un feedback régulier devrait 
leur être réalisé si les sources de financement du projet étaient régionales. Ces 
acteurs peuvent allouer des financements aux villes dans le cadre de leurs projets 
Smart cities (Plan Marshall 4.0). Il faut donc néanmoins rester attentif aux 
opportunités de sollicitation de financement qui se présenteraient si la Ville 
souhaitait mettre en œuvre des projets nécessitant des montants importants.  
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  Tableau 2 – Stratégie de management des parties prenantes 
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B. Ville de Charleroi – Analyse du contexte 
1. Charleroi en chiffres 
• Ville de 201.256 habitants2 
• 2 périphériques autoroutiers : A54 et E42 
• 2 Rings : R3 et R9 
• Gare de Charleroi Sud : environ 8.000.000 passagers par an 
• Aéroport de Charleroi Bruxelles Sud: environ 7.300.000 passagers par an3 
2. Objectifs de mobilité et objectifs de stationnement 
En parcourant les objectifs repris dans le plan communal de mobilité et le plan de 
stationnement de la Ville, les objectifs de mobilité durable et de meilleure utilisation de 
l’espace de stationnement sont mis en évidence.  
Le plan de mobilité de Charleroi est disponible sur le site de la Ville et sa dernière mise à jour 
date de 2014. En termes de circulation et de stationnement, il reprend respectivement des 
objectifs et indicateurs liés à la diminution du trafic dans la zone intra-ring et 
d’augmentation de la rotation des places de stationnement.  
Le plan de stationnement qui en découle est d’application depuis janvier 2017. Il concerne 
exclusivement le stationnement en voirie, qu’il découpe en 5 zones, régies de manière 
différente selon les objectifs spécifiques poursuivis dans cette zone. 
282 horodateurs (« horodateurs connectés ») ont été installés, fin 2016, dans les différentes 
zones de stationnement en voirie qui permettent le paiement par carte de banque, SMS et 
monnaie. Ceux-ci permettent également la gestion centralisée, informatisée de la gestion du 
stationnement en voirie et son contrôle.  
Des contrôles sont organisés par la RCA pour vérifier que les règles de stationnement sont 
effectivement respectées par les usagers. Cette mesure doit permettre d’atteindre les 
objectifs précités.  Bien évidemment, ces contrôles permettent également des recettes 
supplémentaires pour la Ville, qui pourra réinvestir, à terme, dans son parc de 
stationnement.   
3. Objectifs de Smart City, Smart Mobility et Smart Parking de la Ville 
de Charleroi 
D’un point de vue général, la Ville de Charleroi a déjà développé plusieurs projets liés à la 
Smart City : Charleroi District créatif, Centre de distribution urbaine, compteurs intelligents 
pour contrôler le budget énergétique des bâtiments communaux, … 
                                                      
2
 Données de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) au 01/01/2017 
3
 Statistiques 2016 renseignées sur le site Internet de l’aéroport : http://charleroi-aeroport.com 
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La Ville compte également utiliser les outils technologiques en soutien des objectifs de 
mobilité et de stationnement pour développer sa stratégie Smart cities (Cfr. Figure 2).   
Figure 2 : La technologie en soutien des objectifs de la Ville 
 
Le stationnement intelligent (« Smart parking ») est un objectif sous-jacent à la mobilité 
intelligente.  Il vise à proposer, à l’aide des nouvelles technologies, une valeur ajoutée à la 
Ville et aux usagers :  
1) Le stationnement intelligent consiste à fournir une information, de préférence, en 
temps réel, utile aux automobilistes, comme aide à la décision, en vue d’optimiser 
leur recherche et leur expérience de stationnement.   Le paiement du stationnement 
peut également être facilité, via les outils technologiques.  
 
2) Du point de vue de la Ville, la mise en place d’un système de stationnement 
intelligent  permet de: 
- réduire le temps de recherche de stationnement par les usagers; 
- atteindre une utilisation optimale de l’offre de parking sur le territoire ; 
- réduire les émissions de CO2 ; 
- accroître les recettes liées au stationnement pour la Ville ; 
- participer à l’accroissement de l’attractivité d’une ville.  
Le stationnement intelligent vise, par conséquent, à développer des solutions qui 
influenceront les comportements des usagers afin d’atteindre les objectifs identifiés par la 
Ville.  
 
4. Opportunités, préoccupations et problèmes actuels 
a) Ville en mutation 
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La Ville est répartie en deux quartiers : celui de la Ville Haute et celui de la Ville Basse.  
Un plan de développement stratégique de la Ville a été défini par le Bouwmeester de 
Charleroi. Ce plan couvre la période allant de 2015 à 2025 et est composé de projets variés, 
sur l’ensemble de la Ville, pour un budget estimé à 1 milliard d’€.  
Alors que les projets de la Ville Basse viennent d’être concrétisés et inaugurés, de nouveaux 
chantiers débuteront prochainement pour réaménager la Ville Haute. Ce projet de 
réaménagement est nommé « Charleroi District Créatif ». Les investissements s’élèvent à 
presque 142 millions €4 et la durée estimée des travaux est de 3 ans.   
Dans cette dynamique du changement, le volet Smart cities est perçu par la Ville comme la 
couche finale de la redynamisation. Progressivement, la Ville compte intégrer une couche 
technologique gérée par la Ville elle-même (Administration) et par les citoyens.    
b) Problèmes de trafic lié au stationnement 
Le quartier de la « Ville basse » a connu des années  de travaux. La plupart des commerces 
qui sont situés dans ce quartier ont subi un ralentissement important de leurs activités 
durant cette période.  
Depuis quelques mois, la Ville Basse a vu plusieurs de ces chantiers se concrétiser : 
rénovation des quais de la Sambre, ouverture du Centre d’image animée et interactive (Quai 
10) en janvier 2017 et du nouveau centre commercial Rive gauche en mars 2017. Cette zone 
est devenue beaucoup plus attractive. L’augmentation de l’attractivité couplée aux travaux 
du Ring de Charleroi, ont rendu l’accès au centre-ville encore plus compliqué que par le 
passé, et ce, malgré l’ouverture d’un parking sous-terrain de presque 1.000 places sous le 
centre commercial. 
Selon le conseiller en Mobilité de la Ville, il s’agirait de trouver une solution pour faciliter le 
stationnement dans cette zone.  
La Ville Haute comporte également un centre commercial important et un cinéma, ainsi que 
le stade de football. 
5. Analyse des causes (« Root-cause analysis ») 
Sur base de discussions préliminaires avec les parties prenantes principales (Cfr. Annexe 3), 
une analyse des problèmes/opportunités a été réalisée.  
Le problème principal qui a été mis en évidence par les parties prenantes est celui de la 
densité du trafic dans la Ville Basse.  
                                                      
4
 Programmation 2014-2020 du FEDER arrêtée par le Gouvernement wallon et aux subventions de la Wallonie 
(on parle d'une enveloppe de quelque 142 millions d'euros dont 40% émanent de la Région) 
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L’analyse des causes permet d’identifier les solutions les plus pertinentes pour agir à la 
source.  
L’analyse des causes  est reprise à la Figure 3.  
Figure 3 – Root – Cause Analysis 
 
4 causes ont pu être identifiées à ce problème de densité de circulation dont 3 concernent le 
stationnement.  
 
C. Solutions « Smart Parking » existantes 
 
1. Synthèse de solutions Smart Parking 
Une veille technologique de haut niveau a permis de lister, au Tableau 3, les solutions smart 
Parking qui semblent être les plus souvent adoptées par les villes (liste non exhaustive).  
Une description de la solution ainsi que des exemples de villes belges disposant de la 
solution y sont également mentionnés.  
Elles sont regroupées par fonctionnalités : 
- information 
- paiement 
- contrôle 
Concernant l’information, l’usager peut disposer d’informations relatives au stationnement, 
avant et pendant le parcours, ainsi que sur le site de destination. 
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Tableau 3 : Solutions Smart parking et exemples de villes belges disposant de la solution 
Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Exemples de 
villes belges 
disposant de la 
solution 
Objectifs poursuivis 
Type de 
stationnement 
principalement 
concerné 
Informations 
données aux 
usagers 
(informations 
théoriques et 
temps réel) 
Sites internet de la Ville et/ou de gestionnaires de parkings de la 
Ville 
Toutes les 
grandes villes, y 
compris 
Charleroi 
Informer de l’offre de 
stationnement 
Tous types 
Application mobile gratuite de navigation  
(ex :Google Maps, Mappy, Viamichelin, Waze, Here WeGo…) 
Toutes Informer et guider l’usager 
automobiliste vers des parkings 
existants. 
Parkings 
souterrains et 
fermés. 
Panneaux classiques de signalisation5 
Panneaux d’informations dans la Ville et cartes de la Ville,… 
Toutes Guider et informer Parkings 
souterrains et 
fermés. 
Application mobile de guidage, en temps réel, vers les parkings 
et/ou places disponibles. (Parkings et/ou places, équipés de 
capteurs de détection d’occupation.) 
Mons6, La 
Louvière, Saint 
Ghislain, 
Ostende, 
Bruxelles 
Guider 
 
Couplé avec un système de « shop 
& go » (ou « achat minute »), il 
vise la rotation, à savoir un taux 
supérieur d’occupation des places 
par des véhicules différents, pour 
favoriser le commerce à 
proximité.  
Tous types, 
équipés de 
capteurs. 
Panneaux de jalonnement dynamique renseignant les 
informations en temps réel sur l’occupation des parkings, équipés 
de capteurs de détection d’occupation.   
Gand, Bruges, 
Hasselt, 
Bruxelles, 
Namur, 
Guider Tous types, 
équipés de 
capteurs. 
                                                      
5
 Ces solutions ne répondent pas à la définition de smart parking que nous avons énoncée parce qu’elles ne sont pas supportées par des nouvelles technologies. Nous avons 
fait le choix de les reprendre dans le tableau car elles sont complémentaires aux autres sources d’informations de stationnement sur le site. 
6
 Projet Achat Minute mis en test fin 2016 et en production début 2017. 
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Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Exemples de 
villes belges 
disposant de la 
solution 
Objectifs poursuivis 
Type de 
stationnement 
principalement 
concerné 
Tervuren, 
Anvers 
Réseau communautaire de parking : plateforme collaborative, 
via application Smartphone, consistant au partage 
d’informations, par un réseau d’usagers, sur les places de 
stationnement disponibles. Dans certains cas, avec application de 
guidance vers une place qu’un utilisateur vient de libérer.   
Exemples : C Park, Park me, Parkopedia 
Bruxelles Informer  
(Guider ) 
Tous types 
Systèmes de 
paiement du 
stationnement 
Horodateurs connectés Charleroi Faciliter le paiement du 
stationnement par l’usager 
 
Obtenir des statistiques 
concernant le stationnement.   
En voirie 
Paiement par sms Liège, 
Charleroi 
Faciliter le paiement du 
stationnement par l’usager 
 
Permettre à l’usager de ne payer 
que pour la durée effective de son 
stationnement. 
En voirie 
Paiement par Smartphone 
Exemples : Yellowbrick, 4411, Mobigo 
 
Marche-en-
Famenne, 
Tournai, 
Bruxelles, Liège, 
Charleroi 
Faciliter le paiement du 
stationnement par l’usager 
 
Permettre à l’usager de ne payer 
que pour la durée effective de son 
stationnement. 
En voirie 
Pré-réservation en ligne Gand 
(Parking du 
cinéma 
Kinepolis) 
Gérer la capacité de 
stationnement. 
 
Garantir une place de 
Parkings 
souterrains et 
fermés. 
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Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Exemples de 
villes belges 
disposant de la 
solution 
Objectifs poursuivis 
Type de 
stationnement 
principalement 
concerné 
stationnement à l’usager. 
Paiement automatique via détection de plaque 
d’immatriculation 
-  Faciliter le paiement du 
stationnement par l’usager. 
 
Permettre à l’usager de ne payer 
que pour la durée effective de son 
stationnement. 
Tous types 
Horodateur personnel 
Exemple : le PIAF à Tournai, Dynapark à Charleroi il y a quelques 
années 
Tournai, 
Charleroi 
Faciliter le paiement du 
stationnement par l’usager. 
 
Permettre à l’usager de ne payer 
que pour la durée effective de son 
stationnement. 
En voirie 
Contrôle du 
respect du 
stationnement 
autorisé et du 
paiement du 
stationnement 
Système central de gestion du stationnement : En cas de 
paiement du stationnement par horodateur, sms ou Smartphone 
par l’usager, le contrôleur  encode, sur son terminal relié au 
système central, le n° de plaque d’immatriculation. Le système 
central de gestion du stationnement, qui dispose de l’ensemble 
des données de paiements du stationnement,  analyse si l’usager 
est en ordre de stationnement. Le cas échéant, un procès-verbal 
est établi par l’agent contrôleur qui prend les photos du véhicule 
pour documenter le constat.  
Bruxelles, 
Charleroi 
Faire respecter le plan de 
stationnement. 
 
Accroître les recettes 
communales issues du 
stationnement. 
En voirie 
ScanCar : système de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation, à l’aide de caméras ANPR7, qui alerte 
automatiquement les agents de contrôle en cas d'horaires 
dépassés. Le système de reconnaissance est possible à l’aide de  
 
Bruxelles, 
Charleroi 
Faire respecter le plan de 
stationnement. 
 
Accroître les recettes 
communales issues du 
En voirie 
                                                      
7
 Automatic Number Plate Recognition 
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Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Exemples de 
villes belges 
disposant de la 
solution 
Objectifs poursuivis 
Type de 
stationnement 
principalement 
concerné 
caméras embarquées sur des véhicules de contrôle. En temps 
réel, le système est connecté à la plateforme de gestion du 
stationnement. En cas de non correspondance entre les n° de 
plaques scannés et les n° de plaque des véhicules en ordre de 
stationnement payant dans le système central, un agent de 
contrôle est envoyé sur le terrain. Dans certains cas, la redevance 
est établie automatiquement. 
stationnement. 
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Notons également qu’une solution intégrée pour la gestion de la mobilité intelligente, 
incluant la gestion du stationnement, commence à voir le jour dans quelques grandes villes 
belges.  
A Namur, un projet important est en cours de développement sur cette thématique. 
L’objectif est de proposer aux usagers une information en temps réel en vue d’offrir la 
meilleure solution de mobilité aux usagers.  
D. Inventaire des solutions Smart parking existantes à Charleroi et 
identification de solutions éventuelles à développer  
Le Tableau 4  fait l’inventaire des technologies utilisées par la Ville de Charleroi et 
disponibles pour ses usagers, en matière de stationnement. 
La Ville de Charleroi a, en effet, déjà mis en place plusieurs outils pour aider l’usager dans le 
processus de stationnement. Dans le contrôle du stationnement également, plusieurs outils 
ont été acquis.  
N’oublions pas non plus que plusieurs solutions sont accessibles gratuitement par les 
usagers et la Ville en matière de localisation du stationnement. 
En comparant la liste des technologies Smart Parking existantes à l’inventaire des 
technologies disponibles à Charleroi, des pistes de développement ont pu être identifiées. La 
structure utilisée au Tableau 3 est conservée pour la continuité de l’analyse.  
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Tableau 4 - Solutions Smart parking actuelles à Charleroi et solutions éventuelles à développer à Charleroi 
Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Disponible à 
Charleroi ? 
Remarque Solution/amélioration éventuelle 
Informations 
données aux 
usagers 
Sites internet de la ville 
et/ou de gestionnaires de 
parkings 
 
 
 
Site internet de la Ville de Charleroi 
indique une information axée sur le 
stationnement en voirie, pas sur les 
parkings couverts. 
 
Les informations reprises sur le site 
Internet de la Ville sont éparses.  
Elles ne sont pas centralisées par la 
Ville sur son site. 
(1) Mise à jour et centralisation les 
informations du site internet sur les 
possibilités de stationnement à Charleroi. 
Application mobile 
gratuite de navigation  
Quelques améliorations nécessaires 
identifiées à l’Annexe 2  pour 
quelques applications mobiles 
analysées.  
(2) Demande de mises à jour des 
informations liées au stationnement 
renseignées par les applications mobiles 
gratuites de navigation analysées.  
Panneaux classiques de 
signalisation 
Panneaux d’informations 
 
Panneaux classiques pas tous à jour 
(Cfr. Annexe 3) 
(3) Mise à jour du parc de panneaux de 
signalisation classiques.  
 
Application mobile de 
guidage, en temps réel, 
vers les places disponibles. 
 
Application mobile QPARK : indique 
les places disponibles en temps réel 
des parkings QPARK du centre-ville de 
Charleroi 
(4) Système de guidage vers le 
stationnement via application mobile 
 
Panneaux de jalonnement 
dynamique  
 (5) Système de guidage global vers le 
stationnement à l’aide de panneaux de 
jalonnement dynamique. 
Réseau communautaire de 
parking   
  
 
Systèmes de 
paiement du 
Horodateurs connectés 
 
Tous les horodateurs ont été 
remplacés fin 2016 pour permettre, 
entre autres, le paiement par carte. 
(6) Traitement des données issues des 
horodateurs connectés afin d’en obtenir 
des conclusions intéressantes pour la 
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Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Disponible à 
Charleroi ? 
Remarque Solution/amélioration éventuelle 
stationnement mobilité et les futurs développements de 
la Ville 
Paiement mobile par sms 
 
Service 4411 de Proximus  
Paiement mobile par 
Smartphone  
Application mobile 4411 de Proximus  
Pré-réservation en ligne 
 
Déjà d’application pour les parkings 
de l’aéroport de Charleroi.  
(7) Système de pré-réservation en ligne, 
pour des parkings et des moments 
spécifiques. (Ex : lors d’événements où la 
nécessité de réguler le stationnement est 
élevée). 
Paiement automatique via 
détection de plaque 
d’immatriculation 
 
Système d’identification des plaques 
d’immatriculation pour les abonnés 
via la ScanCar 
 
Horodateur personnel 
 
Système qui a été mis en place début 
2000 à Charleroi et qui n’a pas connu 
le succès escompté.  
 
Paiement automatique via 
détection de plaque 
d’immatriculation 
 
La Ville de Charleroi dispose déjà 
d’horodateurs connectés.  
 
Contrôle du 
respect du 
stationnement 
autorisé et du 
paiement du 
stationnement 
Système central de gestion 
du stationnement  
Sauf pour les zones de stationnement 
en voirie P15/P30 
(chargement/déchargement). 
(8) Solution technologique pour vérifier le 
respect du temps de stationnement pour 
les zones P15/P30.  
Ces zones pourraient éventuellement 
être contrôlées par la Scan Car.  
ScanCar 
 
Depuis mai 2017, ce système permet 
de scanner environ 10.000 plaques 
par jour, soit 4 fois plus que les 
contrôles classiques. Actuellement, 
400 à 500 plaques sont scannées par 
(9) Système de gestion des procès-verbaux 
et mises en demeure face à cet 
accroissement de procès-verbaux à 
traiter.  Ensuite, augmentation possible, 
progressivement, du nombre de plaques 
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Catégorie de 
solution 
Solution et description 
Disponible à 
Charleroi ? 
Remarque Solution/amélioration éventuelle 
jour. Le PV est généré 
automatiquement, sans constatation 
supplémentaire par un agent de la 
RCA. 2 envois sont réalisés par 
semaine. 
scannées.  
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L’analyse reprise au Tableau 4  met en évidence que le système de paiement et le contrôle 
semblent être suffisamment supportés par des solutions technologiques à Charleroi, pour 
atteindre leurs objectifs.  
Concernant les informations avant/pendant et sur site, des pistes d’amélioration existent 
pour ne pas axer la gestion du stationnement uniquement sur le paiement et le contrôle, et 
aider l’usager automobiliste à optimiser son temps de recherche de stationnement. 
Ces zones de développement potentielles concernent, d’une part, des mises à jour 
d’informations afin de présenter une information fiable aux usagers ; d’autre part, des 
solutions Smart parking de guidage en temps réel (application mobile, panneaux d’affichage 
dynamique).   
E. Identification des solutions Smart parking les plus pertinentes pour 
répondre aux préoccupations de la Ville 
Le Tableau 5 ci-dessous est basé sur l’analyse des causes de la Figure 3.  
Il vise à identifier les solutions Smart parking éventuelles à développer à Charleroi qui 
correspondent le plus aux besoins de la Ville.  
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Tableau 5 - Identification des solutions Smart parking les plus pertinentes pour répondre aux préoccupations de la Ville 
Problème Causes Capacité attendue (cible) 
Solutions « Smart parking » proposée 
pour atteindre la cible 
Trafic dense 
dans le bas de la 
ville avec pour 
conséquences : 
- une 
émission élevée 
de CO2 ; 
- un temps 
de recherche 
élevé pour les 
usagers 
automobilistes 
en quête de 
stationnement ; 
- un taux 
d’occupation 
des parkings 
non équilibré. 
 
Quai 10 et Rive gauche, situés non loin 
l’un de l’autre, et ouverts depuis début 
2017, ont provoqué une augmentation 
de la fréquentation de cette zone et du 
stationnement longue durée.  
Faciliter le stationnement des usagers 
automobilistes qui souhaiteraient 
accéder à la Ville basse. 
 
Accroissement de l’utilisation d’autres 
moyens de transport que les voitures. 
A.1 - Guider les usagers vers les places 
disponibles via un système de collecte et 
diffusion d’informations en temps réel aux 
usagers sur l’offre de stationnement.8  
Les usagers souhaitent stationner dans le 
parking Rive gauche, ouvert depuis mars 
2017, qui propose 2 heures de 
stationnement gratuites, en plein centre-
ville. Le succès de ce parking rend 
difficiles les conditions de circulation dans 
cette zone. (situation avril 2017) 
Faciliter le stationnement des usagers 
automobilistes qui souhaiteraient 
accéder à la Ville basse9. 
 
A.1 - Guider les usagers vers les places 
disponibles 10 
Les autres offres de stationnement ne 
sont pas suffisamment  communiquées.  
Faciliter le stationnement des usagers 
automobilistes qui souhaiteraient 
accéder à la Ville basse. 
 
A.1 - Guider les usagers vers les places 
disponibles 11 
 
 
A.2 - Mettre à jour les informations du 
site Internet de la Ville et des outils de 
navigation gratuits (internet et mobiles).12  
                                                      
8
 Solutions n°4 et 5 du Tableau 4 
9
 Une autre mesure serait de garantir davantage de cohérence entre les tarifications des parkings couverts/fermés de Charleroi. Au moment de la clôture de l’analyse, nous 
avons appris que les tarifs de ce parking avaient été adaptés pour passer à 2 €/heure. 
10
 Solutions n°4 et 5 du Tableau 4 
11
 Solutions n°4 et 5 du Tableau 4 
12
 Solutions n° 1 et 2 du Tableau 4 
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Problème Causes Capacité attendue (cible) 
Solutions « Smart parking » proposée 
pour atteindre la cible 
Travaux du Ring et dans la Ville qui 
provoquent une congestion entre les 
entrées-sorties du centre-ville. 
Gestion multimodale de la mobilité : 
quel est l’itinéraire multimodal le plus 
optimal pour rejoindre une 
destination et les possibilités offertes 
en modes de transport (STI13) ? 
A.3 – Développer un système de 
transport intelligent 
 
 
                                                      
13
 Système de transport intelligent 
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F. Evaluation des solutions Smart parking identifiées 
L’évaluation de chacune des solutions Smart parking proposées est réalisée au Tableau 6  sur 
base de 4 critères.   
Critères d’évaluation 
- Faisabilité opérationnelle : la solution proposée répond-elle aux besoins de la Ville ? 
- Faisabilité technologique : la technologie et les compétences techniques existent-
elles en interne ou pourraient-elles être obtenues pour supporter le changement 
proposé ? 
- Faisabilité en termes de délais : la solution proposée pourrait-elle être mise en 
œuvre dans les contraintes-temps de la Ville ? 
- Faisabilité en termes de budget : sur base d’une estimation high level de la solution, 
les budgets sont-ils suffisants pour financer la solution ou pourraient-ils être obtenus 
facilement ?  
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Tableau 6 – Analyse de faisabilité des solutions proposées 
# 
Actions nécessaires pour 
atteindre la cible 
OPÉRATIONNELLE TECHNOLOGIQUE DÉLAIS BUDGETAIRE 
A.1 Guider les usagers vers les 
places disponibles via un 
système de collecte et 
diffusion d’informations en 
temps réel aux usagers sur 
l’offre de stationnement 
Faisabilité élevée – il y a 
plusieurs parkings dans la Ville 
basse et guider les usagers vers 
d’autres parkings aura un réel 
impact sur la densité du trafic 
causé par la recherche 
inefficace de stationnement.  
Faisabilité élevée -  
plusieurs fournisseurs 
proposent ce type de 
produits/services et des 
parkings couverts sont déjà 
équipés de capteurs 
compteurs (ex : QPARK).  
Faisabilité élevée – 
des projets similaires 
dans d’autres grandes 
villes ont duré de 2 à 6 
mois.  
Faisabilité moyenne – si affichage par 
panneaux de jalonnement dynamique, le 
coût dépendra du nombre de panneaux 
et du type de panneaux à installer. 
 
Ex : 3.500.000 € pour la Ville d’Anvers 
(projet global avec installation de 52 
panneaux) par exemple et 110.000 € (5 
panneaux standards) à Tervuren. 
A.2 Mettre à jour les 
informations du site de la 
Ville et des outils de 
navigation gratuits (internet 
et mobiles). 
Faisabilité moyenne – aura un 
impact sur la qualité de la 
recherche de stationnement à 
la ville basse mais plus faible 
que la solution A.1 puisque 
limitée aux utilisateurs 
d’applications mobiles ou 
internet de géo-localisation.  
Faisabilité élevée – La 
demande est à adresser 
aux fournisseurs pour mise 
à jour 
Faisabilité moyenne Faisabilité élevée 
A.3 Développer un système de 
transport intelligent 
 
Faisabilité élevée  - un projet 
est actuellement en cours de 
description pour solliciter les 
budgets nécessaires au niveau 
régional 
Faisabilité moyenne – 
dépendance à des 
informations d’autres 
partenaires tels que les TEC 
ou la SNCB 
Faisabilité – Moyenne 
– délais importants 
puisque l’appel à 
subside est nécessaire 
pour mener à bien ce 
projet.  
Faisabilité faible à moyenne : un projet 
en cours de description pour solliciter les 
budgets nécessaires au niveau régional.  
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En vert, sont indiquées les solutions affichant le niveau de faisabilité le plus élevé. Il s’agit 
des solutions 1 et 2, à savoir : 
- le développement d’un système d’affichage en temps réel des places disponibles (Solution 
A.1) ; 
- la mise à jour des informations cartographiques sur le stationnement à Charleroi qui sont 
utilisées par les outils de navigation gratuits (solution A.2) ; 
- ainsi que la consolidation et l‘actualisation des informations reprises sur le site Internet de 
la Ville de Charleroi qui devrait renseigner les différentes possibilités de se garer à Charleroi 
(solution A.2).  
En orange, est indiquée la solution relative au développement du système de transport 
intelligent. Elle affiche un niveau plus faible de faisabilité, surtout expliquée par des 
limitations d’ordre budgétaire pour mener à bien ce projet dans des délais raisonnables.  
G. Solution privilégiée par la Ville 
Sur base des entretiens réalisés et d’une réunion de présentation, c’est la solution 
d’affichage dynamique qui a la préférence de la Ville. (Solution A.1) 
 
Ce choix est établi lors d’une réunion de brainstorming en avril 2017 et confirmé par les 
résultats d’un questionnaire (Cfr Annexe 1).  
 
1. Questionnaire 
Afin de collecter les attentes des différentes parties prenantes énumérées au Tableau 2, il a 
été décidé, très tôt dans le projet, de diffuser un questionnaire aux différentes parties 
prenantes au cours d’un Comité de Suivi du Plan de Stationnement. Ce Comité est composé 
de différents représentants de la Ville mais également des riverains et commerçants. 
Le questionnaire utilisé est repris en Annexe 1.  
A ce jour, ce questionnaire n’a pas été diffusé durant l’un comité des comités de suivi du 
plan de stationnement. Il a par contre été diffusé aux différentes parties prenantes internes 
à l’Administration et complété par 4 d’entre elles14.  
Aucun représentant de riverains, ni de commerçants n’a été impliqué dans la collecte et la 
validation des exigences. 
Malgré un taux de réponse assez faible, les résultats (Annexe 1) permettent déjà d’identifier 
des tendances générales dans les attentes, du côté de l’Administration : 
                                                      
14
 1 représentant du Charleroi Bouwmeester, la secrétaire du Cabinet du Bourgmestre en charge de la mobilité, 
de 2 représentants du Cabinet du Ministre du commerce et des affaires économiques. 
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- L’information en temps réel sur les places disponibles est considérée comme une 
exigence requise par l’ensemble des répondants. Elle doit reprendre au moins le 
statut « libre » ou « complet ».  
- Si possible, la solution devrait pouvoir donner d’autres types d’informations aux 
usagers. Peu de précision sur le type d’information a été donnée, à l’exception de 
celles liées au trafic. 
- Délai : la solution devrait être mise en production dans les 6 mois. 
- L’application Smartphone et le panneau dynamique ont été signalés comme support 
de l’information, et dans deux cas, les deux canaux ont été indiqués.  
- Au niveau des priorités du projet : 
o L’information aux usagers est citée pour 2 répondants sur 4 comme étant la 
1ère priorité. 
o Les bénéfices tirés de la Ville et des commerçants sont cités le plus souvent 
comme étant la 2ème priorité. 
o Le support de l’information est considéré comme globalement important et 
prioritaire dans le projet. 
 
2. Réunion avril 2017 réunissant les parties prenantes internes 
Lors de cette réunion (Cfr. Annexe 3), co-présidée avec la Smart City Manager, la décision de 
donner la priorité à la solution d’affichage dynamique, sur panneau (solution A.1, sur 
panneau, dans un premier temps) a été prise.  
 
Ce choix est surtout justifié : 
- Par une contrainte budgétaire : un budget de 100.000 € est disponible au Cabinet du 
Bourgmestre, au service Mobilité. 
- Il est également renforcé par la volonté de trouver une solution concrète et visible 
qui soit et relativement rapide à mettre en œuvre.  
 
Des exigences précises ont également été émises lors de cette réunion par les différents 
acteurs sur cette solution d’affichage.  
Les acteurs de la Ville insistent, entre autres, sur les points suivants : 
 les gestionnaires de parkings à contacter sont la RCA, QPARK et Besi ; 
 le projet doit aussi être pensé dans l’optique général de la stratégie 
mobilité de la ville ; 
 d’autres villes sont déjà en possession d’une telle solution, telles que 
Namur, et il pourrait être envisagé de les contacter.  
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Les exigences plus spécifiques sont listées au Chapitre II.6 Classification des exigences.  
Concernant la solution A.2, celle-ci n’a pas retenu l’attention des parties prenantes. Nous 
avons néanmoins repris, en Annexe 2 , l’analyse des mises à jour qui seraient nécessaires 
pour accroitre le niveau de qualité des informations sur le stationnement à Charleroi à 
destination des usagers.  
Aussi, concernant la solution A.3 (le système de transport intelligent), un projet de 
développement global de mobilité intelligente est déjà en cours de description, qui consiste 
à développer une application mobile (accessible sous web et mobile) qui donnerait à 
l’utilisateur le résultat de l’itinéraire optimal sur base de données de mobilité multiples en 
temps réel (en renseignant les combinaisons de modes de transport les plus intéressantes).  
  
 II. SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE DU STATIONNEMENT 
DISPONIBLE EN TEMPS RÉEL 
La collecte des exigences, concernant le développement d’une solution d’affichage 
dynamique à Charleroi, s’est déroulée en trois parties
(1) Auprès des parties prenantes
(2) Auprès d’autres villes et fournisseurs de solutions d’affichage dynamique pour en 
comprendre/décrire le fonctionnement technique
documentaires sur le sujet
(3) En faisant l’état des lieux des 
(4) En identifiant les contraintes légales
(5) En identifiant les contraintes budgétaires
La validation s’est réalisée tout au long du processus d’analyse et une validation finale a été 
obtenue début août 2017 de la part de la conseillère en mobilité de la Ville et de la Smart 
City Manager de la Ville. 
  
Figure 4 – Planning de collecte et validation des exigences
 
  
•Entretiens 
préliminaires
•Veille 
technologique 
smart parking
Jan - Mar 
2017
•Priorité affichage 
dynamique par 
Validation en continu avec la Smart City Manager de la Ville de Charleroi de janvier à août 
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(A.1) 
 : 
 ; 
, ainsi qu’au travers de recherches 
; 
équipements des parkings actuels à Charleroi
 ; 
 et normatives. 
 
 
panneau
Début avril 
2017
•Collecte des 
exigences 
•Validation en continu 
des exigences
Avril -
août2017
2017 
 ; 
 
 
•Validation globale 
des exigences 
(Service Mobilité et 
Smart City 
Manager)
Août 2017
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1. Collecte des exigences – parties prenantes 
A. Exigences des parties prenantes 
Ces exigences doivent permettre de: 
- Préciser le budget disponible ;  
- Préciser les délais souhaités pour l’installation de panneaux d’affichage 
dynamique ; 
- Identifier les fonctionnalités souhaitées de ces panneaux. 
La mise en place d’un système d’affichage dynamique requiert la collecte d’exigences plus 
précises des principales parties prenantes via des entretiens, réunions, entretiens 
téléphoniques. 
1. Résumé des échanges avec les parties prenantes 
Plusieurs entretiens structurés, réunions et échanges téléphoniques ou par mail ont été 
réalisés pour collecter les exigences relatives à l’affichage dynamique de la Ville de Charleroi.  
Pour rappel, les parties prenantes à impliquer dans la collecte des exigences ont été 
identifiées au Tableau 2. 
Comme indiqué supra, alors qu’identifiés comme parties prenantes importantes, les usagers 
n’ont pas été impliqués dans le choix et la collecte des exigences.  Le type de solution qui a 
été choisie ne nécessiterait pas de collecter leur avis, mais serait plutôt perçu comme un 
outil soutenant la gestion du stationnement et de la mobilité, appartenant à la Ville. 
 
Le Tableau 7 détaille, par partie prenante, les différentes techniques utilisées et le calendrier 
de collecte des exigences qui a été suivi.  
 
Le résumé de ces échanges est repris à l’Annexe 3. 
 
Tableau 7 – Calendrier de collecte des exigences auprès des parties prenantes 
PP. CONCERNEE 
MODE DE COLLECTE DES 
EXIGENCES 
DATE REF. 
Service Mobilité de la Ville 
de Charleroi 
Réunion de présentation et 
brainstorming 
Réunions 
Entretiens téléphoniques 
Emails 
Réunions 
16/01/2017 
30/03/2017 
 
Réunion de 
présentation et 
brainstorming 
06/04/2017 
Cfr. 
Annexe 3 
 
A.03 
A.11 
A.14 
A.16 
A.17 
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PP. CONCERNEE 
MODE DE COLLECTE DES 
EXIGENCES 
DATE REF. 
 
Mails et entretiens 
téléphoniques 
réguliers de janvier 
à août 2017 
 
Smart City Manager de 
Charleroi 
(ou « Chargé de projet 
Digital Cities ») 
Réunion de présentation et 
brainstorming 
Réunion 
Entretiens téléphoniques 
Emails 
Réunions 
16/01/2017 
06/03/2017 
05/04/2017 
06/04/2017 
19/04/2017 
18/05/2017 
11/07/2017 
 
Réunion de 
présentation et 
brainstorming 
06/04/2017 
 
Mails réguliers et 
entretiens 
téléphoniques de 
janvier à août 2017 
Cfr. 
Annexe 3 
 
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
A.13 
A.14 
A.20 
A.22 
 
Régie communale 
autonome (RCA) de 
Charleroi – gestionnaire 
public 
Réunions 
Emails 
Réunions 
30/03/2017 
 
Mails 
31/03/2017 
Cfr. 
Annexe 3 
 
A.11 
A.12 
Gestionnaires privés de 
parkings dans la zone intra-
ring de Charleroi 
Entretiens téléphoniques 
Emails  
(Besix/QPARK) 
05/05/2007 
09/05/2017 
12/05/2017 
21/05/2017 
22/05/2017 
Cfr. 
Annexe 3 
 
A.18 
A.19 
A.21 
De Bouwmeester Charleroi Réunion de présentation et 
brainstorming 
Réunion de 
présentation et 
brainstorming 
06/04/2017 
Cfr. 
Annexe 3 
 
A.14 
La liste des exigences précises est synthétisée au Point 6. 
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2. Collecte des exigences techniques 
Ces exigences doivent permettre de définir/identifier : 
- Comment fonctionne un système d’affichage dynamique ? 
- Comment mettre en œuvre un tel projet ? 
- Quels sont les types de panneaux existant sur le marché ? 
- Quel est le coût approximatif ? 
Afin de décrire le processus d’affichage des données, pour mieux en déduire les exigences 
nécessaires du système, des informations ont été collectées sur les systèmes en 
fonctionnement dans les villes de Namur et Gand et également sur base d’échanges avec 
des fournisseurs de solutions Smart parking. 
A. Exemples de Namur et Gand 
Ces deux illustrations permettront d’illustrer le fonctionnement général d’un système de 
jalonnement dynamique.  
1. Namur 
Des contacts ont été pris avec le Service de l’Equipement Urbain et le Service Mobilité de la 
Ville pour réaliser la description du déroulement du projet et de la mise en service du 
système.  La description a été complétée par une observation de terrain. 
a. Infrastructure 
Depuis fin 2012, la Ville de Namur dispose de panneaux dynamiques affichant le nombre de 
places disponibles dans les différents parkings couverts.   
La ville possède 6 panneaux d’information dynamique en voirie et 2 panneaux « parking » 
(P+R Namur-Expo et parking de l’Hôtel de Ville). 
Les 6 panneaux sont situés aux points d’entrée du centre-ville : 5 panneaux affichent 
uniquement des informations sur les parkings et le sixième dispose, en plus, d’une partie qui 
permet l’affichage d’informations diverses. 
L’affichage dynamique se limite à donner une information générale sur l’état du 
stationnement des parkings souterrains, dès l’entrée de la ville, mais sans guider 
précisément ensuite l’usager vers  un parking spécifique. Des panneaux statiques 
complètent le système. Chacun des panneaux renseigne 6 parkings, comme illustré à 
l’Annexe 4. 
Le type des panneaux est standard : l’ensemble des caractéristiques, à savoir, leurs 
dimensions, matériau, hauteur de caractères, … ont été définies dans la partie « clauses 
techniques » du cahier des charges. 
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b. Collecte, traitement et affichage d’informations 
La collecte des informations se fait au départ des parkings équipés de compteurs. 
L’information est ensuite transmise vers le serveur de la Ville par internet.  Ensuite, les 
informations consolidées, par parking, sont transmises du serveur vers les panneaux à l’aide 
d’une carte SIM (data) qui équipe chacun des panneaux. 
Une interface utilisateur a été créée afin de permettre la gestion des données de 
stationnement par les agents de la Ville.  
c. Coût  
Le coût approximatif était de 135.000 € TVAC (dont une partie importante est financée par 
un subside de la Région Wallonne). 
Les gestionnaires des parkings n’ont pas participé à l’investissement des panneaux.  Ils ont, 
par contre, équipé leurs parkings de compteur(s) de places, à leurs frais. 
d. Installation  
Au départ, la localisation des panneaux venait d’une proposition du Service de la Mobilité de 
la Ville.   Il s’est avéré toutefois que les emplacements choisis n’étaient pas toujours 
compatibles avec certaines exigences techniques ou sécuritaires.  Situés en outre sur des 
voiries régionales, il a fallu obtenir l’accord du SPW – Direction des Routes pour l’installation 
de ces panneaux. 
Une formation a été prévue pour les agents de la Ville, de quelques heures, basée 
principalement sur l’apprentissage des différentes méthodes d’affichage.    
e. Gestion quotidienne 
C’est le Service de l’Equipement Urbain qui veille au bon fonctionnement des panneaux.   
L’affichage des informations est effectué par le Service Communication. 
Pour ce système, la Ville de Namur n’a pas souscrit de maintenance régulière.  Le fournisseur 
intervient à la demande. 
Dans la gestion quotidienne, il y a quelques fois des problèmes de fonctionnement liés à des 
pannes diverses (Carte SIM défectueuse, pannes d’alimentation électrique) mais rien 
cependant de conséquent. 
f. Projet en cours – Système de Transport intelligent (STI)  
Au niveau du stationnement, ce projet, dont la mise en œuvre est prévue pour fin 2018, 
prévoit de définir un outil global de gestion de la mobilité via la collecte et la diffusion de 
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l’ensemble de l’information liée à la mobilité : données liées à la circulation, aux transports 
en commun, qualité de l’air, stationnement, données de flux piétons, vélos,… 
Figure 5 – Les 3 objectifs du projet de développement d’un Système de Transport intelligent à la Ville 
de Namur 
 
15 
Les données de stationnement font partie de cet outil d’aide à la gestion de la mobilité. Il est 
prévu qu’une consolidation soit faite des données des panneaux d’affichage dynamique 
actuels ainsi que des futurs horodateurs connectés pour donner une vue globale sur le 
stationnement en voirie et parking couverts/souterrains aux usagers.  
2. Gand 
Pour la Ville de Gand, les informations présente sur le site de la Ville donnent déjà une idée 
du fonctionnement du système. Cette analyse a été complétée par une une observation de 
terrain, et une expérience en tant qu’usager du système.  
Au Centre-Ville de Gand, depuis plus de 5 ans, ce sont 161 panneaux digitaux qui ont été 
installés et mis en service, pour donner une information graduellement plus précise aux 
usagers, à mesure qu’ils se rapprochent des parkings souterrains.  
En effet, le jalonnement est organisé comme suit : 
                                                      
15
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- des panneaux généraux, à l’entrée de la ville, qui renseignent uniquement 
une information générale sur l’état du traffic dans la Ville (déviations, 
événements,…),  
- ensuite, des panneaux présentant l’ensemble des parkings disponibles et une 
information sur leur état (libre/complet) ainsi que la direction à suivre pour 
chaque parking ; 
- enfin, des panneaux plus proches des parkings indiquent le nombre de places 
libres.   
Pour faciliter le guidage par une lecture rapide par les usagers, des n° ont été placés à côté 
de chaque nom de parking, comme illustré à l’Annexe 4. 
Notons qu’il a fallu deux années pour que le système central envoie les données correctes 
aux différents panneaux.  
3. 3 étapes du  système d’affichage dynamique 
Ces deux illustrations, complétées par une analyse documentaire, mettent en évidence la 
structuration du processus en 3 étapes soutenues par 3 éléments : 
- La collecte des données au travers de capteurs ; 
- Le traitement des données pour obtenir l’information de disponibilité par 
parking au travers d’un système logiciel ; 
- L’affichage des informations de disponibilités au travers des panneaux.  
B. La collecte de données en temps réel au travers de capteurs 
Afin de disposer d’informations en temps réel, les gestionnaires de parking et la Ville 
doivent équiper leurs stationnements de capteurs.  
Il en existe de différents types (intrusifs, non intrusifs, embarqués, coopératifs) comme 
illustré à l’Annexe 5 .  
Comme mentionné à l’Annexe 5 ils présentent chacun des avantages et inconvénients en 
termes de flexibilité, d’installation, de taille, de coûts, de détection unique ou multiple…  
Les outils technologiques les plus souvent mentionnés dans les descriptions de solutions 
Smart Parking et qui permettent de collecter en temps réel sont les suivants16 :  
a. Capteurs intrusifs 
Ceux-ci sont installés dans la chaussée.  
Les types principaux sont les capteurs : 
                                                      
16
 LIN T., RIVANO H., LE MOUËL F., A survey of Smart parking solutions, HAL, 2017 
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- magnétomètres en chaussée qui mesurent les champs magnétiques et 
détectent la présence d’objet métalliques , 
- à boucle inductive, 
- à fibres optiques 
- … 
Ils permettent le mesurage de plusieurs aspects, dont le taux d’occupation et le temps de 
présence.  
b. Capteurs non intrusifs 
 
- Caméras ANPR, 
- Ultrasoniques 
- … 
Ils permettent le mesurage de plusieurs aspects, dont le taux d’occupation et le temps de 
présence17.  
c. Capteurs embarqués 
Il s’agit des données issues des téléphones mobiles (Floating Mobile Data – FMD), GPS, … 
Ces capteurs représenteraient le moyen le plus économique d’obtenir des données de 
disponibilité du stationnement, provenant des usagers eux-mêmes. Mais ce type de capteurs 
soulève des problèmes de respect de la vie privée18 puisqu’ils représentent des outils de 
profilage qui permettent, entre autres, la détection de la localisation, la vitesse de 
déplacement…  
Les capteurs installés forment un réseau pour la transmission de messages/signaux.  
Les moyens de communication utilisés sont de type Low-power wide-area network (LPWAN) 
ou Wireless sensor network (WSN).  
L’analyse du niveau d’équipements des parkings de la Ville de Charleroi est nécessaire afin 
de connaître le volume de données en temps réel existant sur la disponibilité des places de 
parkings à Charleroi. 
 
C. Le traitement des données au travers d’un système central 
                                                      
17
 Les étiquettes RFID (Radio Frequency Identification) sont souvent proposées dans des solutions de paiement 
Smart Parking (LIN T., RIVANO H., LE MOUËL F., A survey of Smart parking solutions, HAL, 2017, page 6). 
18 Cfr. À ce sujet le Règlement européen (UE) n° 2016/679 (RGPD) du Parlement européen et du Conseil est 
paru le 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le Règlement est applicable à partir du 25 mai 
2018. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre 
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Un système central19 permet de consolider les données reçues des capteurs pour obtenir le 
nombre de places disponibles par parking ou au minimum un statut d’occupation 
(libre/complet).  
Ce système central doit pouvoir garantir une communication journalière, un stockage de 
données, et un traitement de données qui soient efficaces, pour que la gestion du 
stationnement puisse être soutenue par une base de données robuste qui contienne 
l’ensemble de l’information à jour en temps réel sur les places de parkings disponibles20.  
 
Le système transmet ensuite les informations aux panneaux d’affichage. 
D. Affichage dynamique des informations à l’aide de panneaux 
Pendant le parcours, ces panneaux peuvent indiquer aux usagers, en temps réel, le nombre 
de places disponibles et les inviter à se diriger vers les parkings à proximité qui disposent 
encore de places disponibles.  
Sur le site, l’information peut démarrer par un tableau général qui présente l’information de 
tous les parkings (équipés de capteurs). Cette information peut aussi être précisée par des 
panneaux, moins grands, qui renvoient les usagers vers un/des parking(s) spécifique(s), 
comme cela est le cas à Gand.  
La granularité de l’information est de plus en plus fine, pour faciliter l’expérience de 
stationnement de l’usager et réduire le temps de recherche. 
Sur base d’informations obtenues du fournisseur A, trois types de panneaux seraient 
régulièrement proposés sur le marché : 
(1) Panneaux standards : un panneau reprenant le nom du parking à renseigner ainsi 
que l’indication du nombre de places disponibles ou statut « libre »/ « complet » - le 
prix varie en fonction du nombre de parkings à renseigner ; 
(2) Panneaux standards avec un panneau dynamique complémentaire permettant 
d’ajouter un texte ou une information complémentaire (3 lignes) - le prix varie en 
fonction du nombre de parkings à renseigner ; 
(3) Panneaux « multimodaux » ou « full matrix » qui sont des écrans permettant 
l’affichage de toute information jugée utile par la Ville, ici, en l’occurrence les places 
de parkings disponibles pour le nombre de parkings souhaités dans les limites de 
visibilité pour les usagers. Dans ce 3ème type de panneaux, une augmentation du 
nombre de parkings renseignés n’a pas d’impact sur le prix du panneau. 
Des illustrations de ces trois types de panneaux sont reprises en Annexe 6. 
 
                                                      
19
 Les fournisseurs A et B rencontrés proposaient des solutions SAAS (Software as a service) 
20
 LIN T., RIVANO H., LE MOUËL F., A survey of Smart parking solutions, HAL, 2017 
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E. Fonctionnement du système - Diagramme de contexte 
1. Diagramme de contexte 
Le diagramme de contexte repris ci-dessous (Figure 6) a été établi sur base des informations 
obtenues lors de l’entretien tenu avec le fournisseur A et des données obtenues de la Ville 
de Namur. 
Le diagramme permet de visualiser les grandes lignes du fonctionnement attendu du 
système.  
Sa description est détaillée au point 2. 
Une schématisation du processus d’affichage dynamique est décrit en langage BPMN et 
reprise au point F.  
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Figure 6 : Diagramme de contexte – Système d’affichage dynamique 
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2. Description  du diagramme de contexte 
LES ACTEURS 
 
Les capteurs de mesurage de disponibilité des places en temps réel qui équipent les 
parkings. Ils sont le déclencheur de la mise à jour des informations dès qu’un mouvement 
est observé sur place : libérée ou occupée.  
 
Les panneaux d’affichage dynamique 
Ils permettent d’informer et guider les automobilistes du centre-ville. Ceux-ci, en fonction du 
modèle et de la gestion par la Ville, peuvent renseigner aux usagers plus d’information 
qu’uniquement celle relative à la disponibilité des parkings.   
 
Les agents de la Ville 
A l’aide d’une interface Web, les agents de la Ville (qui disposent d’accès spécifiques au 
système) peuvent contrôler et configurer les panneaux depuis n’importe quel dispositif 
possédant un navigateur web. 
 
Plusieurs modules :  
- supervision des panneaux – contrôle du fonctionnement correct et en 
continu, affichage d’informations supplémentaires éventuelles (en fonction 
du modèle du panneau) ; 
- analyse statistique sur le stationnement et reporting ; 
- visualisation de la disponibilité détaillée par parking ; 
- gestion des autres informations que la Ville aurait ajoutées au système. 
 
LE CŒUR DU SYSTÈME : LE « SYSTÈME21 D’AFFICHAGE DYNAMIQUE » 
 
Selon les informations obtenues des fournisseurs A et B, les solutions proposées sur le 
marché sont de type SAAS (Software as a service), dans lesquelles le logiciel est installé sur 
des serveurs distants plutôt que sur l’ordinateur de chaque utilisateur. 
 
Le système collecte les données de stationnement des différents parkings équipés d’outils 
de mesurage en temps réel. 
 
La base de données en temps réel comprend toutes les informations nécessaires pour le 
fonctionnement quotidien du système.  
 
La base de données historique comprend des données historiques, nécessaires à des fins 
d'analyse (par exemple : taux d'occupation historiques des parkings, temps de déplacement, 
etc.).  
                                                      
21
 Réalisé sur base des fonctionnalités attendues de la Ville et sur base des informations de description 
technique reçues du fournisseur de solutions smart parking A. 
 F. Affichage dynamique 
Une compréhension du processus de stationnement 
mettre en évidence les exigences qui seront nécessaires au fonctionnement du système et à 
la valeur ajoutée proposée aux usagers
Figure 7.c illustrent le processus en langage BP
Figure 7
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– Processus BPMN 
et d’affichage dynamique permet de 
 automobilistes. Les figures Figure 7
MN. 
.a : Flowchart – Système d’affichage dynamique
.a, Figure 7.b et 
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Figure 7.b : Flowchart – Sous-processus 
« Sortie du parking» 
 
 
 
Figure 7.c : Flowchart – Sous-processus 
« Stationnement » 
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3. Collecte des exigences - Analyse de l’offre de stationnement et 
équipements des parkings dans la zone intra ring de Charleroi 
Ces exigences doivent permettre d’identifier : 
-  les parkings vers lesquels il est le plus pertinent de renvoyer les usagers 
étant donné la problématique énoncée par la ville ; 
- les équipements à prévoir pour disposer de données en temps réel sur ces 
parkings. 
A. Offre de stationnement 
Afin de structurer l’analyse, nous répartirons en 2 catégories l’offre de stationnement à 
Charleroi : (1) stationnement en voirie, (2) parkings souterrains et parkings fermés en 
surface.  
1. Stationnement en voirie 
L’ensemble du stationnement couvert par le plan de stationnement et découpé en plusieurs 
zones, dont les objectifs sont différents et les temps définis de stationnement également. 
Aucune zone de stationnement en voirie n’est équipée de capteurs à l’heure actuelle. Par 
contre, plusieurs éléments ont été mis en œuvre par la RCA pour gérer le contrôle du 
respect du stationnement.  
De nouveaux horodateurs ont été installés fin 2016-début 2017 pour gérer le stationnement 
en voirie.  Un système de gestion du stationnement a également été mis en place et permet 
de gérer efficacement le contrôle du respect du stationnement (via signalement aux 
contrôleurs). 
Début avril 2017, la ScanCar a par ailleurs été mise en service pour vérifier le respect des 
règles de stationnement en voirie. Elle permet de scanner les plaques des véhicules et, via 
réconciliation avec la base de données de paiements des horodateurs, peut identifier 
automatiquement et instantanément si le véhicule est en infraction ou pas.  
Concernant le stationnement en voirie, il n’y a pas d’équipements de places  à l’aide de 
capteurs. Quant aux horodateurs connectés, ceux-ci ne permettent pas, à l’heure actuelle, 
de générer une information en temps réel fiable et exploitable pour la diffusion 
d’informations aux usagers sur la disponibilité des places. 
2. Parkings souterrains et fermés 
Selon les informations obtenues de la Régie Communale Autonome de Charleroi, reprises à 
la Figure 8, il y a, à l’heure actuelle, 11 parkings fermés en surface et souterrains, dans la 
zone intraring de Charleroi. Ceux-ci sont aussi appelés « parking en ouvrage ».  
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Les parkings du Palais des Expositions ne sont pas indiqués puisque les travaux de la zone 
Nord du Centre-ville de Charleroi, dans laquelle ils sont situés, vont bientôt débuter, et durer 
environ 3 années. 
Figure 8 – Parkings souterrains et fermés en surface de la zone intraring de Charleroi
 
5 parkings souterrains et 6 parkings fermés en surface ont été répertoriés par la RCA. 
Afin de disposer d’une analyse objective sur les différents parkings souterrains et fermés, ces 
derniers ont été comparés selon plusieurs critères : type, gestionnaire, nombre de places, 
tarif horaire et distance par rapport au centre commercial Rive gauche. Cette analyse est 
reprise au Tableau 8. 
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Tableau 8  - Comparaison des différents parkings souterrains et fermés en surface de la zone intraring de Charleroi (Situation avril 2017) 
REF. 
Nom du 
parking 
Type de 
parking 
Gestionnaire 
Nb de 
places 
(*Donnée 
RCA) 
Tarif à l’heure standard 
Distance par 
rapport au 
centre 
commercial 
Rive gauche (au 
cœur de la Ville 
basse) 
Remarque 
1 Parking de la 
Digue  
Souterrain RCA  273*  1€ la 1
ère
 heure  
1.5 €/h àpd 2ème heure 
450 m  
2 Rivages  Souterrain RCA  414*  5 € par jour, pas de tarif à l’h 450 m  Parking qui va disparaître fin 2017.  
3 Zoë Drion  Souterrain Q-Park  600  1.6€/h en semaine 
1.7€/h w-e 
1.4 km A partir de 2025, ce parking sera géré par la 
RCA.  
Parking proche du Stade du Pays de Charleroi 
(200 m) 
4 Audent 
(« Yser » , 
« Trump » ?) 
Fermé ? 283 1 €/h 350 m Placé hors périmètre de l’analyse car absence 
de coordonnées.   
5 Inno Centre-
Ville  
Souterrain Q-Park  350  1.6€/h en semaine 
1.7€/h w-e 
150 m  
6 Moulin (Tirou)  Souterrain Q-Park  440  1.7€/h en semaine 
1.8€/h w-e 
300 m  
7 Rive gauche  Souterrain  Besix  1.000  Les 2 premières h gratuites
22
 0 m  
                                                      
22
 Au moment de la clôture de l’analyse, nous avons appris que les tarifs de ce parking avaient été adaptés pour passer à 2 €/heure. 
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REF. 
Nom du 
parking 
Type de 
parking 
Gestionnaire 
Nb de 
places 
(*Donnée 
RCA) 
Tarif à l’heure standard 
Distance par 
rapport au 
centre 
commercial 
Rive gauche (au 
cœur de la Ville 
basse) 
Remarque 
8 à 
11  
Parkings SNCB 
(P1, P2, P3, 
P4) 
Fermés SNCB P1 : 242 
P2: 306 
P3 :100 
P4 : 440 
P1 : 1.63 €/h 
P2: 1.63 €/h 
P3 : uniquement pour les 
abonnés 
P4 : 1.63 €/h 
P1: 650 m 
P2 : 1.4 km 
P3: 1.4 km 
P4: 500 m 
Parking P1 – Square des Martyrs 
Parking P2 – Rue de la Villette 
Parking P3 – Avenue M.Meurée/Rue de la 
Villette 
Parking P4 – Quai de la Gare du Sud 
 Page 51 sur 125 
 
La comparaison met en évidence que les parkings souterrains et fermés les plus proches de 
Rive gauche (< = 500 m) sont : 
- Parking de la Digue de la RCA ; 
- Parking Audent ; 
- Parking Inno centre ville de QPARK ; 
- Parking Tirou de QPARK ; 
- Parking Rive gauche de Besix ; 
- Parking P4 de la SNCB. 
Pour être efficace, la solution d’affichage dynamique devrait renvoyer les usagers vers ces 
parkings en priorité.  
Notons cependant, que les parkings SNCB, le parking Rivages de la RCA et le parking Audent 
sont exclus du périmètre de notre analyse puisque : 
- Les parkings SNCB devront faire l’objet d’un autre projet intégrant les 
contraintes de mobilité durable et la stratégie multimodale qui sont encore 
en réflexion; 
- Le parking Rivages sera bientôt désinstallé ; 
- Le parking Audent ne doit pas être pris en considération dans un premier 
temps, selon la Ville.  
Par conséquent, les données des parkings suivants devraient être renseignées par la 
solution d’affichage dynamique : 
- Parking de la Digue de la RCA ; 
- Parking Inno centre ville de QPARK ; 
- Parking Tirou de QPARK ; 
- Parking Rive gauche de Besix. 
 
B. Capacité des équipements actuels à générer des données en temps réel  
L’équipement des parkings retenus pour l’analyse est détaillé au 
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Tableau 9. Cet équipement permet de collecter l’information en temps réel sur la 
disponibilité des places.  
L’information a été obtenue sur base d’entretiens et échanges d’emails avec la RCA, QPARK 
et BESIX et de la consultation des données renseignées par l’application mobile et le site 
internet de QPARK.   
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Tableau 9 – Equipements des parkings 
REF. 
Nom du 
parking 
Gestionnaire 
Type de 
parking 
Equipement 
Système de gestion 
informatisé du parking 
Remarque 
1 Parking 
de la 
Digue  
RCA Souterrain Capteurs 
ultrasoniques 
– lumières 
LED  
Le logiciel Cirpark Scada 
offre un plan 
d’occupation des 
emplacements via des 
capteurs individuels. 
Le logiciel Winoperate de 
Designa permet un 
comptage entrée/sortie. 
Guidage à la place via les lampes LED qui indique le statut de la place : 
- Libre (vert) 
- Occupé ou fermé (rouge) 
- Place pour Personne à Mobilité Réduite libre (bleu) 
5 Inno 
Centre-
Ville  
QPARK Souterrain Compteur via 
barrière 
(entrées- 
sorties)  
OUI 
 
Nom du logiciel pas 
communiqué 
Une application Smartphone QPARK est téléchargeable gratuitement et 
indique aux usagers le nombre de places disponibles de ce parking « en 
temps réel ».  
Point d’attention : Le représentant de QPARK nous a indiqué qu’il 
semblait y avoir un problème technique pour l’affichage des données de 
places disponibles en temps réel via l’application mobile pour ce 
parking. Mais nous n’avons pas obtenu davantage de précisions. 
6 Moulin 
(Tirou)  
QPARK Souterrain Compteur via 
barrière 
(entrées- 
sorties)  
OUI 
 
Nom du logiciel pas 
communiqué 
Une application Smartphone QPARK est téléchargeable gratuitement et 
indique aux usagers le nombre de places disponibles de ce parking « en 
temps réel ».  
Point d’attention : De nombreux abonnements sont attribués. Ce qui 
fait réduire significativement le nombre de places disponibles 
renseignées, dès le matin, à l’ouverture de ces parkings.  
Ex : capacité théorique = 440 places – capacité renseignée par 
l’application = +/- 45 places  
Ceci serait dû aux abonnements. Par exemple, les abonnés de la RTBF 
possèdent au total 200 cartes mais un maximum de 75 places peuvent 
être utilisées par jour par la RTBF. Un monitoring manuel serait réalisé 
par un agent sur site. Celui-ci peut modifier manuellement la capacité 
de disponibilité via un outil de gestion des parkings.  
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REF. 
Nom du 
parking 
Gestionnaire 
Type de 
parking 
Equipement 
Système de gestion 
informatisé du parking 
Remarque 
7 Rive 
gauche  
BESIX Souterrain  Compteur via 
barrière 
(entrées- 
sorties) et 
capteurs 
ultrasoniques 
par place 
OUI 
 
Nom du logiciel pas 
communiqué 
2 types de capteurs car Besix n’estime pas 100 % fiable la détection à la 
place.  
 
Marge de sécurité : +/- 90 places de libres 
 
1 agent présent pour assurer la sécurité du parking – contrôle via 
écrans. 
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L’ensemble des parkings souterrains repris dans l’analyse sont équipés de capteurs.  Ceci 
permet d’éviter des coûts d’installation de capteurs. Néanmoins, si cela n’avait pas été le 
cas, comme renseigné par la Ville de Namur, il a été possible de faire supporter ces coûts par 
les gestionnaires des parkings. 
Les données de disponibilité de places des parkings QPARK sont déjà diffusées par leur 
application QPARK.  
Bien qu’équipés de capteurs et d’une application mobile, les parkings QPARK ne semblent 
pas, à l’heure actuelle, donner une situation fiable sur le nombre de places effectivement 
disponibles. Une analyse plus approfondie de la problématique devrait être réalisée pour 
permettre l’affichage sur les panneaux dynamiques dans la ville.  
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4. Collecte des exigences – Identification des contraintes 
budgétaires  et estimation des coûts 
La contrainte budgétaire pour 2017 est de 100.000 € TVAC pour la Ville de Charleroi selon le 
service Mobilité de la Ville.  
Une estimation du coût d’installation de panneaux d’affichage dynamique est essentielle. 
Comme indiqué supra, le système en place à la Ville de Namur correspond à un budget de 
135.000 € TVAC (en 2012). 
En outre, sur base d’informations collectées directement auprès de fournisseurs de solutions 
Smart parking, en avril 2017, il a été possible d’obtenir un ordre de grandeur du budget à 
consacrer à la définition, installation et maintenance de la solution choisie.  
En fonction du type de panneaux, sur base d’une estimation pour 2 panneaux renseignant 
chacun 4 parkings, les estimations proposées par le fournisseur A, en avril 2017, étaient 
celles indiquées au Tableau 10.    
Les détails de ces estimations sont repris en Annexe 7. 
Tableau 10 – Estimation des coûts d’installation du système d’affichage dynamique sur 
panneau (2 panneaux renseignant chacun 4 parkings) 
N° de solution 
 
Type de panneau 
 
Coût estimé (HTVA) 
 
1 Standards Investissement initial : 40.000 € 
Coût annuel récurrent : 4.000 € 
2 « Affichage dynamique » Investissement initial : 60.000 € 
Coût annuel récurrent : 5.500 € 
3 « Multimodaux » ("full matrix") Investissement initial : 70.000 € 
Coût annuel récurrent : 7.000 € 
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5. Collecte des exigences – Identification des contraintes légales 
et normatives 
Ces exigences doivent permettre d’identifier le cadre légal du projet. Les principales 
catégories d’exigences légales identifiées sont celles relatives à la gestion des marchés 
publics ainsi que celles qui concernent l’open data. 
A. Marchés publics 
Les nouvelles exigences relatives à la loi sur les Marchés publics publiée au Moniteur belge 
en juin 2016 et juin 2017 doivent également être prises en considération.  
La procédure de marchés publics dépend de l’estimation des coûts. Celle-ci a un impact sur 
les exigences de validation du marché, les seuils de publicité, … et par conséquent, la durée 
de la procédure. Ce point est à considérer, entre autres, dans la gestion des délais du projet.  
Etant donné le budget de 100.000 € TVAC disponible à la Ville, soit 82.000 € HTVA, une 
procédure négociée sans publication préalable pourrait donc être envisagée puisque le seuil 
de 135.000 € HTVA n’est pas atteint.  Ce type de procédure permet de négocier avec 
minimum 3 fournisseurs du choix de la Ville et de réduire les délais puisqu’aucune 
publication et délai d’attente ne sont requis dans ce mode de passation.  
B. Décret Open data 
Le Parlement wallon a voté, à l’unanimité, le 12 juillet 2017, le projet de décret conjoint de 
la Région wallonne et de la Communauté française relatif à l’ouverture des données du 
secteur public déposé par le Ministre du Numérique. 
Il a ainsi validé la nouvelle législation « Open Data » visant à ouvrir à tous les données au 
format numérique des administrations publiques de manière à pouvoir les réutiliser 
facilement, que l’on soit citoyen, entreprise ou même une administration.  
Un arrêté ministériel fixant les modalités pratiques (dont notamment le choix des licences 
retenues par les gouvernements) viendra finaliser la mesure en septembre. 
Celui-ci s’applique aux communes wallonnes et aux documents administratifs de la 
commune.  Le document administratif est défini par le décret comme étant  « l’information, 
ou partie d’information, stockée sous une forme particulière et dont dispose un organisme 
public quel que soit le support ou la forme de conservation de l’information ». 
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Les données liées au stationnement figurent, par conséquent, elles aussi, dans le périmètre 
du décret et devront figurer en Open Data, moyennant plusieurs conditions fixées dans le 
décret23.  
Ceci pourrait favoriser la création d’initiative autour du thème des Smart parkings par des 
particuliers ou entreprises.  
C. Charte urbaine de la Ville de Charleroi 
Ce document rassemble les recommandations du bureau du Bouwmeester concernant la 
constitution d’une famille d’espaces et d’objets urbains qui renforcera l’identité de 
Charleroi. 
La section 2.3 du document cite des exigences en matière de mobilier d’information. Le RAL 
7021 devrait par exemple être utilisé comme couleur de panneau.  
 
D. Carte du Service S.I.G.  
Cette carte répertorie 22 endroits dans la zone intra-ring où devraient figurer des panneaux 
d’affichage dynamique. Elle a été établie en avril 2017 par le Service S.I.G. (Système 
d’informations graphiques). 
 
  
                                                      
23
 Pour information, la Ville de Namur nous a confirmé que les données du stationnement renseignées par les 
panneaux d’affichage dynamique seront disponibles en open data prochainement. 
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6. Classification des exigences 
A. Exigences fonctionnelles 
Les exigences fonctionnelles (fonctions attendues du système) et non fonctionnelles (qualité 
du système) sont énumérées respectivement aux Tableau 11 et Tableau 12. La dernière 
colonne renvoie vers un identifiant, lié à l’échange avec la partie prenante, listé à l’Annexe 3, 
qui a permis d’identifier l’exigence.  
Tableau 11 – Exigences fonctionnelles 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence Source – REF. 
EF.01 Des capteurs mesurent la disponibilité des places en temps réel dans 
chaque parking repris dans le système d’affichage dynamique. 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
 
Annexe 3– 
A.09 et A.10 
EF.02 Les informations de mesure de disponibilité des places sont 
transmises des capteurs des parkings au système d’affichage 
dynamique de la Ville. 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
 
Annexe 3 – 
A.09 et A.10 
EF.03 Le système d’affichage dynamique de la Ville transmet l’information 
sur le nombre de places disponibles, en temps réel, pour chaque 
parking renseigné sur le panneau. 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
 
Annexe 3 – 
A.18 à A.20 
EF.04 Le système d’affichage dynamique de la Ville transmet, au minimum, 
le statut « libre » ou « complet » pour le parking renseigné sur le 
panneau. 
Point I.2.G.1 
 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
 
Annexe 3 – 
A.14 
EF.05 Les panneaux indiquent la direction à suivre pour rejoindre les  
parkings disposant de places libres. 
Annexe 3 – 
A.14 
EF.06 Les panneaux dynamiques affichent d’autres informations utiles à 
l’usager (distance jusqu’au parking, événement, travaux…) que des 
agents de la Ville ont encodées dans le système d’affichage 
dynamique. 
I.2.G.1 
Annexe 3 – 
A.14 
EF.07 Les agents de la Ville peuvent consulter/éditer/analyser/contrôler les 
données du système d’affichage dynamique.  
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
EF.08 Le système d’affichage dynamique permet la génération de rapports, 
de statistiques pour la Ville sur base de données historiques. 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
 
B. Exigences non fonctionnelles 
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Sur base des informations collectées, nous avons pu identifier les exigences liées à la qualité 
du système, suivantes pour le système d’affichage dynamique sur le stationnement.   
Tableau 12 – Exigences non fonctionnelles 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence Source – REF. 
ENF.01 Le mode d’affichage prioritaire est le panneau dynamique.  Annexe 3 – A.14 
ENF.02 L’affichage d’informations de disponibilité se fera aussi via 
application mobile.  
Annexe 3 – A.14 
ENF.03 Les panneaux doivent respecter les règles urbanistiques et la charte 
graphique de Charleroi dont le respect de la couleur du panneau 
(RAL 7021 granite).  
Annexe 3 – A.14 
 
Cfr. point 2.3.2  
de la charte 
urbaine de 
Charleroi -  
Guide des 
espaces et du 
mobilier urbain 
pour Charleroi 
ENF.04 Les panneaux doivent être situés à des endroits pertinents de la 
Ville (entrées/Portes de la Ville) dans le but de guider efficacement, 
c’est-à-dire dans le respect de la carte qui a été établie par le 
gestionnaire technique du S.I.G24  de la Ville. 
Annexe 3 – A.14 
et A.17 
ENF.05 22 points ont été identifiés par le S.I.G, où des panneaux devraient à 
terme, être installés. 
Annexe 3 –A.17 
ENF.08 Un contrôle du système d’affichage dynamique est réalisé en 
continu automatiquement et une alerte est renseignée aux agents 
de la Ville en cas d’anomalie. 
Points II.2.A à 
2.C, II.2.E 
ENF.09 Le système d’affichage dynamique est évolutif : il permet la 
suppression/l’ajout/la modification de parkings et de panneaux.  
Annexe 3 – A.14 
ENF.10 Le système doit tenir compte des modifications de statut de 
disponibilité entre le moment où l’information est affichée  sur le 
panneau et le temps nécessaire (lié au trafic en temps réel) pour 
atteindre le parking. 
Annexe 3 – A.14 
 
C. Exigences globales – Hypothèses du projet 
Les hypothèses et contraintes du projet sont énumérées respectivement aux Tableau 13 et  
Tableau 14.  
Tableau 13 – Exigences globales - hypothèses 
N° 
Exigence 
Description de l’hypothèse Source – REF. 
                                                      
24
 Système d’informations géographiques 
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EGH.01 Les parkings SNCB et Audent ne font pas partie du présent projet 
d’analyse. 
Point II.3.A 
EGH.02 Les usagers n’ont pas été consultés dans le projet d’analyse d’un 
affichage dynamique sur panneaux. 
Point I.2.G.1 
 
EGH.03 Les gestionnaires des parkings assurent le niveau d’équipement 
suffisant pour assurer le transfert en continu de données fiables, en 
temps réel, sur le nombre de places disponibles, au système 
d’affichage dynamique.  
Point II.2.A.1) 
EGH.04 Des panneaux statiques doivent être conservés dans la Ville en vue 
de guider les usagers par des moyens complémentaires et assurer la 
continuité du guidage même en cas de panne des panneaux. 
Annexe 3 – A.14 
EGH.05 Afin de guider de manière efficace, l’ensemble des panneaux 
statiques devrait être remis  à jour. 25 
Annexe 3 – A.14 
EGH.06 La Ville est responsable de la gestion des panneaux.  Annexe 3 – A.14 
 
  
                                                      
25 La signalisation des parkings se fait essentiellement à l’aide de panneaux statiques, dont certains n’ont pas 
encore été remplacés à la Ville basse. En effet, lors d’une réunion, début avril, avec les acteurs de la Ville, sur 
base d’une photographie prise en mars 2017 et diffusée sur les slides de cette réunion, il s’avère que le parking 
Albert 1
er
 , figurant sur la photographie, n’existe plus. Ce dernier a été détruit pour la construction du centre 
commercial Rive Gauche.  
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D. Exigences globales – Contraintes du projet 
Il existe plusieurs contraintes relatives au projet en termes de délais, de budget, … Celles-ci 
sont énumérées comme suit :  
Tableau 14 – Exigences globales - contraintes 
N° 
Exigence 
Description de la contrainte Source – REF. 
EGC.01 Budget initial de 100.000 €. Annexe 3 – A.14 
EGC.02 Le marché public doit être lancé fin 2017 et la mise en service est 
souhaitée par la Ville pour juin 2018.26 
Annexe 3 – A.17 
EGC.03 Le projet doit permettre l’intégration future d’éléments, de données 
liées à la multi-modalité et répondre aux objectifs de mobilité 
durable27.   
Annexe 3 – A.14 
 
EGC.04 Les investissements « physiques » (panneaux) ne doivent pas encore 
être réalisés pour la Ville Haute puisque des travaux importants sont 
prévus pour cette zone pendant plusieurs années. 
Annexe 3 – A.14 
 
EGC.06 Plusieurs parkings QPARK sont majoritairement occupés 
(théoriquement) par des abonnés. La fiabilité des données de 
disponibilité doit être garantie.  
Annexe 3 – A.18 
et A.19 
 
EGC.07 Les gestionnaires de parkings privés et publics proposent des 
abonnements aux usagers, ce qui réduit le stock de places 
disponibles.  
Annexe 3 – A.18 
,A.19, A.20 
EGC.08 Un coût de maintenance annuelle doit être prévu dans les budgets 
de la Ville pendant la durée de vie des panneaux, à savoir 10 ans.  
II.4 
EGC.09 Le délai d’installation estimé du système d’affichage dynamique et 
des panneaux est de 3 à 4 mois. 
II.4 
EGC.10 Les exigences liées aux marchés publics doivent être respectées. II.5.A 
EGC.11 Les données du stationnement devront, à terme, être disponibles en 
Open data, en vertu du projet de décret voté par le Parlement 
wallon le 12/07/2017. 
II.5.B 
EGC.12 La zone à couvrir en priorité est celle où la rotation est la plus forte : 
Ville basse et pour laquelle les travaux sont terminés.  
Point I.B.4 
 
Annexe 3 – A.14 
EGC.13 Appel à de la sous-traitance externe IT pour développer le projet. EGC.01 et 
EGC.02 
 
 
 
                                                      
26
 L’objectif liée au délai qui a été indiquée en début de projet, lors de la soumission du questionnaire, en avril 
2017, était différente.  En effet, elle indiquait une mise en production dans les 6 mois, à savoir octobre 2017. 
27
 Rappelons qu’il existe plusieurs bases de données à la RCA qui pourraient aussi comporter des données 
intéressantes concernant le stationnement en voirie via les horodateurs connectés, surtout si la zone P15/P30 
était équipée à terme de capteurs. 
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7. Priorisation des exigences 
Afin de déterminer les éléments prioritaires à prendre en considération dans le projet, le 
modèle MoSCow
28
 permet la priorisation, sur base d’une échelle nominale.  
L’échelle est constituée de 4 niveaux de priorité :  
- Must : exigence essentielle - Elément qui doit figurer dans le projet, il s’agit d’une 
fonctionnalité minimale à prévoir ; le système en a besoin pour aller de l’avant. La 
Priorité 1 est accordée à ce type d’exigences. 
 
- Should : exigence importante - élément pas absolument nécessaire pour que le système 
aille de l’avant, mais risque de générer une insatisfaction importante des clients si 
absent. La Priorité 2 est accordée à ce type d’exigences. 
 
- Could : élément souhaitable - mais moins d’impact que les « should » si ce point est 
laissé en-dehors du périmètre du projet. La Priorité 3 est accordée à ce type d’exigences. 
 
- Would : souhaitable mais non prioritaire pour l’instant dans le projet. La Priorité 4 est 
accordée à ce type d’exigences. 
 
Le choix de cette technique peut être justifié par le fait que les exigences sont peu 
nombreuses. 
C’est principalement en couplant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles avec les 
exigences globales, principalement celles liées au budget (100.000 €) et à l’échéance 
souhaitée de mise en œuvre (6 mois), que la priorisation a pu être réalisée.  
Cette priorisation impacte le planning et les coûts estimés, dans les limites fixées par la Ville. 
La vue globale des priorités est reprise au tableau figurant à l’Annexe 8.  
Le système d’affichage dynamique, selon la priorisation des exigences qui a été réalisée 
supra, devrait être construit dans l’ordre suivant : 
  
                                                      
28 Must : les éléments qui doivent figurer dans le projet, il s’agit des fonctionnalités minimales à prévoir, le 
système en a besoin pour aller de l’avant. Should : élément pas absolument nécessaire pour que le système 
aille de l’avant, mais risque de générer une insatisfaction importante des clients si absent ; Could : éléments 
souhaitables mais moins d’impact que les « should » si ils sont laissés en-dehors du périmètre du projet ; 
Would : souhaitables mais non prioritaires pour l’instant dans le projet 
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A. MUST (Priorité 1) 
La liste du Tableau 15 reprend l’ensemble des clauses techniques minimales à prévoir dans 
les négociations avec les fournisseurs.  
Tableau 15 – Exigences de priorité 1 (Must) 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
EF.01 Des capteurs mesurent la disponibilité 
des places en temps réel dans chaque 
parking repris dans le système 
d’affichage dynamique. 
Exigence minimale pour le 
fonctionnement du système 
EF.02 Les informations de mesure de 
disponibilité des places sont transmises 
des capteurs des parkings au système 
d’affichage dynamique de la Ville. 
Exigence minimale pour le 
fonctionnement du système 
EF.04 Le système d’affichage dynamique de la 
Ville transmet, au minimum, le statut 
« libre » ou « complet » pour le parking 
renseigné sur le panneau. 
Exigence minimale pour le 
fonctionnement du système 
EF.05 Les panneaux indiquent la direction à 
suivre pour rejoindre les  parkings 
disposant de places libres. 
Exigence minimale pour répondre à 
l'objectif de guidage du système 
ENF.01 Les données sont affichées sur des 
panneaux dynamiques visibles des 
usagers automobilistes.  
Exigence minimale pour le 
fonctionnement du système 
ENF.04 Les panneaux doivent être situés à des 
endroits pertinents de la Ville 
(entrées/Portes de la Ville) dans le but 
de guider efficacement, c’est-à-dire 
dans le respect de la carte qui a été 
établie par le gestionnaire technique du 
S.I.G.(Service d'informations 
géographiques) de la Ville. 
Ce sont les points à partir desquels le 
guidage est nécessaire/utile.  
 
B. SHOULD (Priorité 2) 
Pour rencontrer les exigences de la ville, les éléments suivants (Tableau 16)  devraient être 
pris en considération, en complément des exigences de priorité 1.  
Tableau 16 – Exigences de priorité 2 (Should) 
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N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
EF.03 Le système d’affichage dynamique de la 
Ville transmet l’information sur le 
nombre de places disponibles, en temps 
réel, pour chaque parking renseigné sur 
le panneau. 
Statut global "libre"/"complet" 
suffirait. (Cfr. EF.04) 
EF.07 Les agents de la Ville peuvent 
consulter/éditer/analyser/contrôler les 
données du système d’affichage 
dynamique.  
Nécessaire pour assurer un suivi du 
fonctionnement correct du système. 
ENF.03 Les panneaux doivent respecter les 
règles urbanistiques et la charte 
graphique de Charleroi dont le respect 
de la couleur du panneau (RAL 7021 
granite). 
Visuel qui doit correspondre à 
l'identité de la Ville de Charleroi 
ENF.08 Un contrôle du système d’affichage 
dynamique est réalisé en continu 
automatiquement et une alerte est 
renseignée aux agents de la Ville en cas 
d’anomalie. 
Si le système n'est pas fiable, la 
confiance des usagers en l'information 
risque d'être faible et la prise de 
décision sur l'itinéraire de l'usager ne 
tiendra pas compte de l'information 
donnée par les panneaux. 
ENF.09 Le système d’affichage dynamique est 
évolutif : il permet la 
suppression/l’ajout/la modification de 
parkings et de panneaux.  
Souhaitable puisque des travaux 
importants vont débuter en 2018 pour 
le quartier de la Ville Haute, avec la 
construction de parkings 
supplémentaires. L’intégration à 
terme des parkings de la SNCB est 
nécessaire aux objectifs de plateforme  
multimodale. 
 
C. COULD (Priorité 3) 
Les éléments souhaitables, mais qui, du fait des contraintes budgétaires, pourraient être 
exclues temporairement du périmètre (Cfr. Tableau 17).  
Tableau 17 – Exigences de priorité 3 (Could) 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
EF.06 Les panneaux dynamiques affichent 
d’autres informations utiles à l’usager 
(distance jusqu’au parking, événement, 
travaux…) que des agents de la Ville ont  
 
 
Pas priorité 1 car les informations liées 
à la disponibilité du stationnement 
sont prioritaires. 
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N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
encodées dans le système d’affichage 
dynamique. 
EF.08 Le système d’affichage dynamique 
permet la génération de rapports, de 
statistiques pour la Ville sur base de 
données historiques. 
Nécessaire pour la gestion de la ville 
ENF.05 22 points ont été identifiés par le S.I.G, 
où des panneaux devraient à terme, 
être installés. 
Contraintes EGC.01 et EGC.12: 
Le budget disponible ne permettra pas 
l'installation de 22 panneaux. 
 
La zone à couvrir en priorité est celle 
où la rotation est la plus forte : Ville 
basse et pour laquelle les travaux sont 
terminés.  
 
 
D. WOULD (Priorité 4) 
L’ensemble des éléments souhaitables mais non prioritaires pour l’instant dans le projet sont 
listées au Tableau 18.  
Tableau 18 – Exigences de priorité 4 (Would) 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
ENF.02 L’affichage d’informations de 
disponibilité se fera aussi via application 
mobile. 
Affichage par panneau jugé 
prioritaire. 
En outre, le projet relatif à un système 
de transport intelligent ("outil 
multimodal") dont la fiche projet est 
en cours de rédaction, prévoit une 
application mobile qui consolidera 
différentes sources d'informations en 
temps réel, dont les données de 
stationnement. 
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N° 
Exigence 
Description de l’exigence Justification 
ENF.10 Le système doit tenir compte des 
modifications de statut de disponibilité 
entre le moment où l’information est 
affichée sur le panneau et le temps 
nécessaire (lié au trafic en temps réel) 
pour atteindre le parking. 
Si le système n'est pas fiable, la 
confiance des usagers en l'information 
risque d'être faible et la prise de 
décision sur l'itinéraire de l'usager ne 
tiendra pas compte de l'information 
donnée par les panneaux. 
Ce point fait partie du projet plus 
important dont une fiche projet est en 
cours de rédaction, relative à un 
système de transport intelligent ("outil 
multimodal") qui inclut les données de 
trafic en temps réel. 
 
  
 Page 68 sur 125 
 
8. Validation des exigences 
A. Parties prenantes 
La plupart des exigences et contraintes du projet ont été énoncées et validées durant les 
entretiens ainsi que lors de la dernière réunion qui s’est déroulée le 6 avril 2017 en présence 
de la plupart des acteurs de la Ville, à l’exception du Responsable de la Régie communale 
autonome de Charleroi qui était invité mais absent à la réunion.  
Les exigences liées aux parkings ont été validées par email avec les gestionnaires des 
parkings.  
Une validation en continu a été réalisée avec la Smart City Manager (« Chargée de projet 
Digital Cities »).  
Enfin, une validation globale des exigences par la Smart City Manager et le Service Mobilité 
de la Ville de Charleroi a eu lieu début août 2017.  
Rappelons que certaines parties prenantes n’ont pas été impliquées dans le projet alors 
qu’elles avaient été identifiées comme nécessaires à la validation des exigences dans le 
Tableau 2 :  
-  SNCB et le responsable du parking Audent, en tant que gestionnaires de 
parkings(hypothèse – hors périmètre d’analyse pour le moment) 
-  les usagers, en tant que bénéficiaires de la solution. 
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9. Solution proposée 
A. Présentation de la solution par les fournisseurs rencontrés 
Nous avons rencontré deux fournisseurs, que nous nommerons A et B par souci de 
confidentialité. 
Sur base de l’analyse de l’existant en terme de stationnement à Charleroi, il a été confirmé 
par le fournisseur A que les exigences de priorité 1 et priorité 2 (Cfr. II.7.A MUST (Priorité 1) 
et II.7.B SHOULD (Priorité 2)) peuvent être développées.  
Tant les fournisseurs A et B citent une solution SAAS29 pour laquelle le logiciel est installée 
sur des serveurs distants plutôt que sur l’ordinateur de chaque utilisateur. 
 
Les systèmes d’affichage (plateformes) développées par les fournisseurs de solutions 
mobiles A et B sont composés de plusieurs modules :module d’analyse, module de 
visualisation, … 
Le système est capable de traiter les données reçues de capteurs pour les envoyer vers 
différents modes d’affichage, dont les panneaux d’affichage dynamiques font partie. (Cfr. 
EF.01 à EF.04). 
 
Le fournisseur A peut également fournir les panneaux, de différents types, comme illustré au 
point II.2.C. Les estimations de coûts tiennent compte du développement et des mises à jour 
du système par le fournisseur et de l’accès par les agents de la Ville à la plateforme durant la 
durée du contrat. 
 
Les panneaux sont modulables : l’ajout/la suppression/la modification de noms et 
informations de parkings sont possibles. L’ajout d’une partie d’afficha de message variable 
également. Selon le type de panneaux, la modification se réalise sans aucun frais 
supplémentaire.  
 
Cette évolutivité permet à la Ville de phaser le projet, en fonction de ses budgets. Pour 
rappel, cela figurait également parmi les exigences (ENF.09).  
 
3 phases pourraient être prévues pour respecter l’ordre de priorités qui vient d’être établi :   
- La phase 1 couvre l’ensemble des exigences de priorités 1 et 2 (« MUST » + « SHOULD») ; 
- Les phases 2 et 3, moyennant budget supplémentaire, permettraient de couvrir les 
exigences de priorités 3 et 4. (« COULD » + « WOULD ») 
 
B. Phase 1 – Installation de 4 panneaux standards renseignant 4 parkings 
                                                      
29
 Software as a service 
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1. Nombre et choix du type de panneaux 
En tenant compte du budget de 100.000 € reprenant les exigences minimales, et des 
estimations obtenues du fournisseur A. Comme indiqué supra, l’exigence ENF.05 liée à 
l’installation de 22 panneaux, a été classée comme non prioritaire pour des raisons 
budgétaires.  
2. Parkings à inclure dans le système d’affichage dynamique 
Les parkings suivants :  
- Parking de la Digue de la RCA,  
- Parking Inno centre ville de QPARK,  
- Parking Tirou de QPARK,   
- et Parking Rive gauche de Besix. 
 
constituent une offre de stationnement relativement bien située par rapport à la Ville basse 
(EGC.12), et sont équipés de capteurs, permettant la mesure de disponibilité des places en 
temps réel.  
 
Ces parkings sont repris dans la phase 1 de construction du système d’affichage dynamique 
de la Ville de Charleroi.  
 
3. Informations sur les panneaux 
Les panneaux peuvent renseigner les informations suivantes : 
- Le nom des parkings. Pour rappel, la Ville de Gand a numéroté ses parkings pour plus de 
facilité de lecture par les usagers. Ce n° est utilisé à côté du nom du parking (EF.05). 
- La direction vers ces parkings selon la localisation du panneau (EF.05). 
- Le nombre de places disponibles (EF.03) par parking peut être renseigné puisque les 
équipements actuels des parkings renseignent cette information. 
Ces données sont déjà affichées pour les parkings QPARK au travers d’une application 
mobile.  Cependant, le nombre de places disponibles pour les parkings de QPARK semble 
anormalement bas sur l’application mobile de QPARK, à l’ouverture des parkings, et que 
cela s’explique par le nombre d’abonnements distribués par la société QPARK pour ces 
parkings. 
- A défaut de données fiables pour les parkings QPARK, le statut « LIBRE » ou 
« COMPLET »  (EF.04) pourraient être utilisés le temps que cette situation soit corrigée.  
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4. Charte graphique 
Selon le fournisseur A, la charte graphique urbaine de la Ville peut être utilisée sur les 
panneaux.   
 
- Le logo de la Ville pourrait être ajouté au panneau.   
- Le RAL 7021 doit être garanti pour que les panneaux s’intègrent dans le  paysage urbain 
tel que prévu dans la charte urbaine. (ENF.03) 
- La charte fait aussi état d’une police à respecter pour l’affichage de texte : T-STAR. 
 
Remarque : La 3ème catégorie de panneaux (solution la plus coûteuse) offre plus de 
possibilités au niveau des couleurs et du graphisme, mais la catégorie 1 peut aussi répondre 
à certaines exigences graphiques, plus limitées.  
 
5. Localisation des panneaux 
Une carte renseignant la localisation de 22 panneaux a été conçue par le service SIG de la 
Ville le 10 avril 2017. Chaque panneau est numéroté sur cette carte (Cfr. Carte du Service 
S.I.G.) .   
Les 4 panneaux de la phase 1 à installer en priorité seraient ceux qui auraient la probabilité 
la plus élevée d’être vus par les usagers automobilistes. Il s’agit aussi de déterminer les 
localisations où l’effet « d’entonnoir » est le plus élevé actuellement et sur lesquelles il y a 
lieu d’agir en priorité (ENF.01 et ENF.04).  
Les critères suivants ont été pris en compte pour déterminer les localisations les plus 
pertinentes :  
- Critère 1 : Les points d’entrée les plus empruntés. Pour cette base, nous disposons des 
mesures de charges de trafic, issues du plan de mobilité de la Ville30. Ces données datent 
cependant de 2011.  
- Critère 2 : à un endroit où l’usager a la possibilité de prendre connaissance de 
l’information c’est-à-dire lorsqu’une possibilité de ralentissement existe (avant un rond-
point, un feu rouge, …). Nous excluons les entrées par le ring et l’autoroute.  
- Critère 3 : Répartis sur l’ensemble de la zone intra-ring à l’exception du quartier de la 
Ville Haute où des chantiers importants vont débuter.  
Les entrées et les n° de panneaux identifiés, sur base de ces critères, sont listés au  
Tableau 19: 
Tableau 19 – Localisation recommandée des 4 panneaux d’affichage dynamique – phase 1 
                                                      
30
 Charges de trafic d'un jour ouvrable moyen à l'échelle du centre-ville – état de situation 2011, SPW, DG02 - 
Ville de Charleroi - Actualisation du PCM de la Ville de Charleroi, page 21 
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Point d’entrée 
Charge trafic d’un jour ouvrable 
(2011) moyen en unité de 
véhicules par jour ouvrable 
(UV/JO) 31 
Numéro de panneau 
correspondant sur la carte SIG 
(avril 2017) 
Grand Rue, avant d’atteindre 
le rond-point du Marsupilami 
29.000 n°15 
Sur le pont, rue de l’Acier, qui 
fait se rejoindre les arrivées 
de la Chaussée de Bruxelles 
(N5) et de la Route de Mons 
(N90) 
= 22.000 (N532)  + 38.000 (N90)  
 
= 60.000 
n°11 
Route de Philippeville (N5) 33.000 N°2 
Porte de la Villette – 
croisement entre les N579 et 
N53 
10.000 (N579) et 18.000 (N53) 
= 28.000 
N°8 
TOTAL 150.000 4 panneaux 
 
Points d’attention 
- Idéalement, la Ville devrait confirmer la pertinence des localisations identifiées en 
actualisant les mesurages de charge de trafic de la zone intra-ring ; 
- Enfin, comme indiqué par la Ville de Namur,  la localisation des panneaux venait, dans le 
cadre de leur projet, d’une proposition du Service de la Mobilité de la Ville de Namur.   Il 
s’est avéré toutefois que les emplacements choisis n’étaient pas toujours compatibles 
avec certaines exigences techniques ou sécuritaires.  Situés en outre sur des voiries 
régionales, il a fallu obtenir l’accord du SPW – Direction des Routes pour l’installation de 
ces panneaux. 
Par conséquent, pour les panneaux qui seraient situés en voirie régionale, la Ville de 
Charleroi devrait obtenir l’accord de la Direction des Routes du SPW. 
 
6. Délai d’installation selon le fournisseur A 
Le délai d’installation et mise en service est de 3 à 4 mois selon le fournisseur A, incluant le 
développement du système central avec les modules accessibles par les agents de la Ville. 
(EF.07 et EGC.02) 
 
 
 
                                                      
31
 Charges de trafic d'un jour ouvrable moyen à l'échelle du centre-ville – état de situation 2011, SPW, DG02 - 
Ville de Charleroi - Actualisation du PCM de la Ville de Charleroi, page 21 
32
 En 2011, les travaux du métro avaient pour conséquence une diminution du nombre de véhicules qui 
empruntaient cet itinéraire. Les chiffres actuels devraient être supérieurs.  
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7. Open data 
Les solutions présentées par les deux fournisseurs A et B prévoient la possibilité de 
développer des API’s vers des parties tierces. La Ville devra donner ses exigences sur le type 
de données qu’elle souhaite rendre accessibles. Rappelons qu’un projet de décret a été 
publié en juillet 2017 (EGC.11).  
8. Intégration Smart Mobility 
Rendre l’information accessible grâce à une interface de programmation (API), facilitera 
également le développement d’applications mobiles liées au stationnement. Pour rappel, un 
projet lié au développement d’une plateforme multimodale (web/mobile) est en cours 
d’initiation depuis plusieurs semaines.  
Celui-ci pourrait ainsi, entre autres, prendre en considération les données de stationnement 
des parkings repris dans le système, en temps réel.  
9. Durée de vie estimée et garantie  
La durée de vie estimée de 10 ans. 
La garantie est de 2 ans. 
10. Formation des agents à l’utilisation du système d’affichage 
dynamique 
Comme indiqué par la Ville de Namur, et confirmé par l’analyse de gestion du changement, 
une formation des agents sera nécessaire pour l’utilisation du système d’affichage 
dynamique.  
L’organisation d’une telle formation devrait figurer parmi les exigences du cahier des charges 
de la Ville de Charleroi.  
11. Coût estimé par le fournisseur A 
Le coût estimé de l’installation d’un panneau, connecté au système d’affichage dynamique, 
renseignant 4 parkings est de 20.000 € HTVA33. 
                                                      
33 Nous prenons volontairement l’hypothèse simpliste que, sur base des estimations de coûts obtenues du 
fournisseur A pour le développement d’une solution smart parking et l’installation de 2 panneaux d’affichage 
standards,  le coût estimé pour l’installation d’1 panneau connecté au système peut être obtenu en divisant par 
le nombre de panneaux (soit 2). Cette hypothèse de coût forfaitaire est due au fait que le fournisseur A ne nous 
a pas transmis le détail des coûts : coût du développement du logiciel, prix du panneau, … Le risque de cette 
méthode est dès lors une surestimation du budget nécessaire. Le calcul fournit néanmoins un ordre de 
grandeur à la Ville. Idéalement, le coût de chaque composant devrait être connu et il s’agirait également de 
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Par conséquent, le coût estimé pour l’installation de 4 panneaux, renseignant 4 parkings, 
connectés au système d’affichage dynamique, serait de 80.000 € HTVA (répond à l’exigence 
EGC.01).  
Ce coût comprend l’accès au logiciel du système d’affichage dynamique intégrant : 
- la visualisation de l’information relative aux 4 parkings (données en temps réel et 
données historiques), accessible par plusieurs utilisateurs qui auront été désignés par la 
Ville ; (répond à l’exigence EF.07) 
- l’import/export de données possibles pour permettre des analyses (EF.08) ; 
- une interface utilisateur conviviale ; 
- le stockage des informations est réalisé sur un serveur Cloud du fournisseur.  
12. Abonnement annuel 
Les solutions qui ont été présentées par le fournisseur A prévoyaient un budget annuel pour 
le nettoyage des filtres sur les panneaux, un service de garde 365/365 jours, les vérifications 
sur l’envoi correct des données…  
Le coût de maintenance annuelle estimé est de 2.000 € HTVA34 par panneau soit de 8.000 € 
HTVA pour les 4 panneaux renseignant les 4 parkings (9.680 € TVAC). 
13. Type de procédure de marché public envisageable 
Puisque le coût d’investissement initial estimé est de 80.000 € HTVA, le seuil de 135.000 € 
HTVA n’est pas atteint et  la procédure négociée sans publicité pourrait être suivie, comme 
déjà expliqué au point II.5.A. 
Le cahier des charges devrait reprendre, au minimum, les clauses techniques qui ont été 
énoncées dans cette section. 
14. Mesures de précaution 
- La mise à jour du parc de panneaux statiques est complémentaire à l’installation des 
panneaux dynamiques pour que la solution soit efficace, principalement en raison du faible 
nombre de panneaux d’affichage dynamiques qui pourront être installés. 
- Les solutions proposées par les fournisseurs A et B prévoient que les données du système 
d’affichage dynamique en SAAS soient sauvées dans le Cloud du fournisseur. Il existe, dans 
certains cas, un coût de transfert de données en cas de volonté de changement de 
                                                                                                                                                                      
distinguer la partie variable et la partie fixe, en vue de calculer le coût global de la manière la plus fiable qui 
soit. 
34
 Nous prenons volontairement l’hypothèse simpliste que, sur base des estimations de coûts annuels obtenues 
du fournisseur A pour le développement d’une solution smart parking et l’installation de 2 panneaux 
d’affichage standards,  le coût annuel de maintenance estimé d’1 panneau connecté au système peut être 
obtenu en divisant par le nombre de panneaux (soit 2). 
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fournisseur en fin de contrat. Le cahier des charges devrait renseigner une contrainte par 
rapport à cette problématique. 
- Pour rappel, les mesures de charges de trafic disponibles dans le Plan Communal de 
Mobilité datent de 2011. L’évaluation de la pertinence de la localisation d’installation 
devrait pouvoir être réalisée sur des données actualisées. En effet, depuis 2011, plusieurs 
chantiers se sont clôturés, impactant à certains endroits le plan de circulation de la Ville. 
Les localisations mentionnées dans la phase 1 se réfèrent à des points d’entrée, non 
impactés par ces événements. Mais d’autres panneaux signalés sur la carte du S.I.G. sont 
situés à l’intérieur de la zone intra-ring. Pour ceux-ci, les données de charges en trafic de 
2011 ne pourraient pas constituer un critère d’évaluation fiable.   
 
C. Phase 2 – Installation de 16 panneaux supplémentaires 
La phase 2 consisterait à accroître le nombre de panneaux pour couvrir les 22 points 
identifiés par le service SIG de la Ville (exigence ENF.05)35.  
La faisabilité de cette phase dépend du budget disponible. Si le financement par fonds 
propres n’était pas possible, des sources de financement par subsides (régionaux, 
européens) seraient à envisager et les délais se verraient allongés.  
Les points spécifiques, qui diffèrent par rapport à la phase 1, seraient les suivants :  
1. Nombre, choix du type de panneaux et localisation 
16 panneaux pourraient être installés dans cette seconde phase, de type standard.  
Les panneaux n°12 et n°13 indiqués par le service SIG, qui sont situés Ville Haute, ne 
pourraient être installés qu’à la fin des travaux, soit dans 3 ans selon le planning annoncé par 
la Ville (ENF.09).  
2. Coûts estimés et procédure de marché public 
Sur base de panneaux standards, le budget estimé serait de 320.000 € HTVA, soit 387.200 
€36  TVAC et les seuils de publicité européenne seraient dès lors atteints (209.000 € HTVA), 
empêchant le recours à une procédure de négociation sans publication préalable.  
                                                      
35
 Les parkings SNCB et le futur parking de la Ville Haute (Charleroi DC) pourront également être renseignés à 
terme. L’augmentation du nombre de parkings renseignés sur le panneau impacte l’estimation de coût. La 
valeur unitaire forfaitaire que nous avons établie supra se base sur un panneau renseignant 4 parkings.  
36 Nous prenons volontairement l’hypothèse simpliste que le coût estimé pour l’installation d’un panneau 
connecté au système peut être multiplié par le nombre de panneaux pour estimer le coût total. Ceci est dû au 
fait que le fournisseur A ne nous a pas transmis le détail des coûts : coût du développement du logiciel, prix du 
panneau, … Le risque de cette méthode est dès lors une surestimation du budget nécessaire mais le calcul 
fournit un ordre de grandeur à la Ville.  
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Les frais d’entretien annuels pour l’ensemble des parcs des panneaux (phase 1 et 2) seraient 
dès lors estimés à 40.000 €. 
3. Délais d’installation 
Les délais estimés seraient de 6 mois selon les informations obtenues du fournisseur A pour 
des projets de taille similaire.  
 
D. Phase 3 – Accroissement du nombre de parkings dans le système et ajout 
des panneaux Ville Haute 
La phase 3 pourrait attendre la fin des travaux de la Ville Haute et prévoir l’ajout de parkings 
au système d’affichage dynamique (Exigence ENF.09). 
Une intégration des parkings de la SNCB au système ainsi que du parking du futur Palais des 
Expositions de la Ville Haute permettrait de guider davantage sur vers plus de 
stationnement, dans l’ensemble de la zone intra-ring, tout en assurant une lisibilité du 
panneau par les usagers.  
Si, en parallèle, le projet relatif à la plateforme multimodale était mis en production, il 
pourrait intégrer davantage d’information sur le stationnement. Aussi, certains panneaux 
multimodaux pourraient être prévus dans la Ville, qui renseigneraient le temps de parcours 
en temps réel vers les parkings, sur base de la plateforme multimodale. Des panneaux « full 
matrix » seraient alors nécessaires (exigences EF.06, EF.09, ENF.02 et ENF.10). 
Rappelons que le coût estimé d’un tel panneau connecté au système d’affichage dynamique 
est de 35.000 € HTVA.   
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10. Planning de mise en œuvre 
Le planning tient compte du temps nécessaire pour : 
- L’élaboration et la construction de la solution qui incluent principalement les activités 
suivantes : lancement du marché et sélection du fournisseur ; développement du 
système ; installation des panneaux ; tests sur le système et les panneaux. 
- Garantir la transition :  réception du marché et formation des agents de la Ville entre 
autres.  
Le phasage est celui qui a été établi à la section précédente.  
La phase 3 dépendant de la fin des travaux de la Ville haute, elle ne peut pas être 
concrétisée avant 2021.  La gestion du marché public peut, quant à elle, déjà débuter en 
2020. 
Le diagramme de Gantt (Figure 9) permet de visualiser globalement le phasage et la fin 
estimée du projet, si les 22 panneaux devaient être installés. Le projet, en ce qui concerne sa 
phase 1, peut permettre une mise en production pour le début du second semestre 2018, 
comme exigé par la Ville (EGC.02). 
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Figure 9  - Diagramme de Gantt du projet d’affichage dynamique en trois phases 
 
 
N° Nom de la tâche
1 PHASE 1 - Installation de 4 panneaux - parkings Ville basse
2 Elaboration et construction du système d'affichage dynamique
3 Rédaction du cahier des charges, lancement du marché et sélection du fournisseur
7 Développement du système d'affichage dynamique
8 Installation des 4 panneaux aux 4 localisations identifiées
9 Tester le système et les panneaux
10 Transition
11 Mise en production du système d'affichage dynamique
12 Accuser réception du marché
13 Formation et information
14 Former les agents de la Ville
15 Informer les usagers
16 PHASE 2 – Installation de 16 panneaux supplémentaires
17 Lancement du projet
20 Elaboration et construction du système d'affichage dynamique
27 Transition
34 PHASE 3 - Installation de 2 panneaux Ville Haute
35 Lancement du projet
38 Elaboration et construction du système d'affichage dynamique
45 Transition
Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
2017 2018 2019 2020 2021
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11. Gestion du changement 
A. Impact du changement et actions de conduite du changement 
La section I.2.A a consisté à analyser les actions à privilégier durant le projet d’analyse en 
fonction du pouvoir et de l’intérêt des parties prenantes pour le projet, depuis la collecte 
jusqu’à la validation des exigences.  
La présente section consiste à analyser les impacts du changement apporté par le système 
d’affichage dynamique sur les parties prenantes lorsqu’il sera mis en production dans le 
Centre-Ville de Charleroi.  
L’analyse reprise au Tableau 20 consiste à réaliser une analyse de l’impact de ce changement 
pour les différents acteurs, selon 10 dimensions. Les besoins en formation, communication, 
indicateurs et procédures y sont également identifiées. 
Les acteurs impactés par l’installation des panneaux et la mise en œuvre du système 
d’affichage dynamique ont été regroupés en trois catégories :  
- Les agents de la Ville ; 
- Les usagers ; 
- Les gestionnaires de parkings. 
L’analyse de l’impact du changement est réalisée selon les 10 dimensions suivantes (Cfr. 
Tableau 20) : 
1. Compétences 
2. Procédures 
3. Postes et emplois 
4. Structure 
5. Mode de management 
6. Indicateurs de performance 
7. Outils et systèmes 
8. Culture 
9. Comportement 
10. Pouvoir. 
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Tableau 20 : Impact du changement apporté par le système d’affichage dynamique 
# IMPACT DU 
CHANGEMENT 
ACTEUR 
IMPACTE 
DESCRIPTION DE L’IMPACT Besoins en 
formation/communication/procédu
res 
1 Compétences Agents de la 
Ville 
De nouvelles compétences seront nécessaires pour la gestion du 
système d’affichage dynamique, principalement liées à l’utilisation du 
système informatisé. 
 
Pour les agents de la Ville : gestion et supervision du système central 
d’affichage dynamique, dont la coordination avec les gestionnaires de 
parkings ; éventuellement gestion des communications si ajout d’une 
partie à message variable sur les panneaux via le système central 
d’affichage dynamique.  
Formations aux fonctionnalités du 
système d’affichage dynamique 
 
 
2 Procédures Agents de la 
Ville 
 
Gestionnaires 
des parkings 
De nouvelles procédures seront nécessaires pour la gestion du 
système d’affichage dynamique, principalement liées à l’utilisation du 
système informatisé, à la supervision du système et à la 
communication entre acteurs du système. 
 
Pour les agents de la Ville :  
- gestion et supervision du système central d’affichage dynamique, 
dont la coordination avec les gestionnaires de parkings 
- suivi de l’installation et du fonctionnement des panneaux ; 
 
Pour les gestionnaires des parkings : davantage de communication 
avec la Ville sur le niveau de qualité des données émises par les 
capteurs de leurs parkings. 
Procédures 
 
Service level agreements 37 avec les 
gestionnaires de parking 
3 Postes et 
emplois 
Agents de la 
Ville 
Pas d’impact sur les postes mais bien sur les responsabilités (Cfr. 
« compétences » et « procédures ») 
 
Cfr. « compétences » et 
« procédures » 
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# IMPACT DU 
CHANGEMENT 
ACTEUR 
IMPACTE 
DESCRIPTION DE L’IMPACT Besoins en 
formation/communication/procédu
res 
4 Structure Agents de la 
Ville 
Si les tâches étaient très organisées en silo jusque-là : mobilité, voirie, 
… elles devront, pour garantir l’efficacité du système d’affichage 
dynamique, être  organisées en processus. 
De manière plus générale, l’organisation doit aussi permettre des 
intégrations de tels projets dans des projets Smart Cities de plus 
grande envergure. L’ensemble des projets smart Cities devraient être 
coordonnés pour les rendre optimaux et cohérents (au niveau des 
objectifs, des budgets, des plannings, des dépenses). Le projet Smart 
Parking a des impacts sur le projet Smart Mobility de plateforme 
multimodale. La gestion transversale est nécessaire. 
Procédures 
 
Organigramme mis à jour 
5 Mode de 
management 
Agents de la 
Ville 
- - 
6 Indicateurs de 
performance 
Agents de la 
Ville 
 
Gestionnaires 
des parkings 
Des indicateurs existants devront être mis à jour : 
- le calcul du nombre de places disponibles des parkings de QPARK est 
à réévaluer étant donné la problématique des abonnements identifiée 
à la section II.3.B. Ce calcul a un impact sur l’indicateur d’occupation 
effective du parking. 
De nouveaux indicateurs devront être développés et tenus à jour 
pour suivre le fonctionnement du système tels que : 
- mesure du nombre d’heures (jours) sans donnée du gestionnaire X ; 
- mesure du nombre d’heures (jours) d’interruption de 
fonctionnement des panneaux ; 
- charge de trafic par zone et par période donnée (jour ouvrable, férié, 
w-e,…); 
- taux d’occupation par parking par période donnée (jour ouvrable, 
férié, w-e,…) ; 
- temps moyen d’occupation ; 
… 
Indicateurs mis à jour 
 
Développement de nouveaux 
indicateurs 
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# IMPACT DU 
CHANGEMENT 
ACTEUR 
IMPACTE 
DESCRIPTION DE L’IMPACT Besoins en 
formation/communication/procédu
res 
7 Outils et 
systèmes 
Agents de la 
Ville 
 
Usagers 
Agents de la Ville : Cfr. « compétences »et « procédure » 
 
Usagers :  un nouvel outil informationnel, dans le Centre-Ville de 
Charleroi, d’aide à la décision pour le stationnement. Si l’information 
est considérée comme fiable, elle pourra impacter les comportements 
des usagers. 
 
Gestionnaires de parking : leurs informations de disponibilité sont 
désormais affichées sur des panneaux. Leur système de gestion de 
parking individuel sera connecté au système d’affichage dynamique 
de la Ville. Tant la Ville que le gestionnaire de parking ont intérêt à ce 
que l’information fiable soit renseignée sur ces panneaux. 
Cfr. « compétences» et 
« procédure » 
 
Service level agreements 38avec les 
gestionnaires de parking (pour la 
qualité des données) 
 
Communications / informations aux 
usagers 
 
8 Culture Agents de la 
Ville 
Organisation davantage transversale. 
Cfr. le point « Structure » 
 
 
Cfr. le point « Structure » 
 
9 Comportement Agents de la 
Ville 
 
Gestionnaires 
des parkings 
 
Usagers 
Agents de la Ville :  
-Nouveau jargon, nouveaux concepts à maîtriser dans les 
communications 
- compréhension générale du système à maîtriser pour gérer les 
communications sur le système. 
 
Impact d’image pour les gestionnaires de parkings renseignés par les 
panneaux. 
 
(Usagers : l’impact sur le comportement est l’objectif premier du 
(In)formation 
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# IMPACT DU 
CHANGEMENT 
ACTEUR 
IMPACTE 
DESCRIPTION DE L’IMPACT Besoins en 
formation/communication/procédu
res 
système d’affichage dynamique. Seule l’évaluation du système 
permettra d’identifier si le système a eu un impact sur le 
comportement des usagers et s’il est donc efficace) 
10 Pouvoir Agents de la 
Ville 
 
Gestionnaires 
des parkings 
Certains services de la Ville (Mobilité, Voirie, Centre-Ville) se voient 
accorder des responsabilités supplémentaires dans la gestion du 
stationnement au travers du système d’affichage dynamique. 
 
Davantage de pouvoir est accordé aux gestionnaires des parkings 
renseignés sur les panneaux par rapport à ceux qui n’y sont pas. 
Cfr.. « compétences » et 
« procédures » 
 
Communications à prévoir sur la 
stratégie globale à destination des 
gestionnaires de parkings non 
renseignés sur les panneaux. 
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12. Gestion des risques du projet 
A. Identification des risques 
Nous avons identifié au Tableau 21 une liste non exhaustive de risques pouvant impacter le 
bon déroulement du projet et qui doivent être pris en considération au cours du projet et 
dans les différentes phases.  Le bon déroulement du projet sous-entend le respect de la 
qualité attendue, ainsi que des délais et des coûts estimés.  
Les risques du projet sont répartis en risques liés au management de projet (qualité, coûts, 
délais, personnel,…) et risques techniques, liés à la définition et au développement de la 
solution en tant que telle.  
Tableau 21 : Risques à considérer au cours du projet 
N° Risque Type de risque Description 
R.01 Management Les responsabilités au sein de la Ville ne sont pas 
clairement définies ayant des impacts sur le suivi du 
projet.  
R.02 Management Rédaction du cahier des charges tardive, retardant le 
lancement des travaux. 
R.03 Management Manque de disponibilité des gestionnaires de parkings. 
R.04 Management Réduction du budget en cours de projet. 
R.05 Management Absence de budget pour mettre en œuvre les phases 
suivantes. 
R.06 Management Travaux/chantiers importants sur les zones où les 
panneaux devraient être installés, impactant les délais du 
projet. 
R.07 Management Le fournisseur connait des problèmes de ressources 
humaines et ne livre pas dans les délais. 
R.08 Management Manque de disponibilité des services voiries et mobilité 
pour suivre le marché et réaliser les tests du système et 
des panneaux. 
R.09 Management Le fournisseur n’est pas disponible pour assurer la 
maintenance après mise en production en cas de 
problèmes du système. 
R.10 Management Des panneaux sont situés sur des voiries régionales et 
des autorisations doivent être demandées au SPW, ce qui 
retard la mise en œuvre du projet.  
R.11 Technique Tests utilisateurs démontrant une faible qualité du 
logiciel et une nécessité de rework importante. 
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N° Risque Type de risque Description 
R.12 Technique Le système central d'affichage dynamique mis en 
production ne répond pas aux exigences du cahier des 
charges, à savoir, celles qui concernent, entre autres :  
les fonctionnalités de statistiques, reporting, le contrôle, 
les données historiques… 
R.13 Technique Les panneaux ne sont pas installés aux endroits 
stratégiques de la Ville. 
R.14 Technique Les panneaux installés ne répondent pas aux exigences 
du cahier des charges, à savoir, celles qui concernent, 
entre autres :  
- le type d'informations affichées 
- respect de la charte graphique urbaine 
… 
R.15 Technique Les panneaux n’affichent pas de données des parkings 
fiables (ex : QPARK)  
Impact: l’usager automobiliste n’a pas confiance aux 
informations renseignées sur les panneaux. La solution 
n’a pas d’impact sur le trafic et sur l’utilisation du 
stationnement. 
R.16 Technique Des problèmes de performance apparaissent à mesure 
que l'on intègre un parking supplémentaire au système 
d'affichage dynamique. 
R.17 Technique Des problèmes de performance apparaissent lorsque le 
nombre de connexions au système augmente. 
 
 
B. Evaluation des risques et mesures de traitement de risques 
L’évaluation des risques consiste à évaluer la probabilité et l’impact de chacun de ces 
événements pour lui donner un niveau de criticité :  
Niveau de criticité = Probabilité * Impact 
La probabilité et l’impact sont répartis chacun en 3 niveaux dont 9 combinaisons sont 
possibles, comme illustré au Tableau 22. 
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Tableau 22 : Grille des niveaux de criticité des risques 
  Impact 
P
ro
b
ab
ili
té
 
  FAIBLE MOYEN HAUT 
HAUTE Moyen Haut Haut 
MOYENNE Faible Moyen Haut 
FAIBLE Faible Faible Moyen 
 
Concernant les risques de niveaux de criticité moyen et haut, la stratégie d’acceptation du 
risque ne pourra pas être choisie. Ces risques pouvant impacter significativement l’atteinte 
des objectifs du projet, il sera inévitable de définir une stratégie de gestion du risque 
efficace, comme décrit au  Tableau 23. 
L’analyse se focalise sur les risques liés à la phase 1 mais la plupart seront transposables aux 
phases suivantes. L’évaluation de la probabilité et de l’impact ont été réalisées sur base des 
informations collectées pendant le présent projet d’analyse.  
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Tableau 23 : Identification des risques du projet et mesures de traitement de risques 
N° 
Risque 
Type de 
risque 
Description Impact Probabilité 
Niveau de 
criticité 
(numérique) 
Niveau 
de 
criticité 
Traitement du risque 
R.01 Management Les responsabilités au sein de la Ville 
ne sont pas clairement définies, ayant 
des impacts sur le suivi du projet. 
3 1 3 MOYEN 
Identifier, dès le début du projet, les 
responsabilités de chacun des services de la 
Ville dans le projet : 
- rédaction du cahier des charges (clauses 
générales, clauses techniques), analyse des 
offres, suivi du marché, réception du marché 
- Coordination avec les différentes parties 
prenantes 
- Suivi des délais, coûts, qualité, risque et 
contenu 
R.02 Management Rédaction du cahier des charges 
tardive, retardant le lancement des 
travaux. 
3 2 6 HAUT 
Débuter la rédaction du cahier des charges 
avec les services concernés pour lancer le 
marché dans le respect du planning. 
R.03 Management Manque de disponibilité des 
gestionnaires de parkings. 
3 2 6 HAUT 
- Prévoir dès le début du projet une estimation 
de temps nécessaire à consacrer au projet par 
les gestionnaires de parkings et  et les 
moments où ils seront davantage sollicités 
- Communiquer ces estimations et ce calendrier 
aux gestionnaires de parkings pour qu'ils 
puissent s'organiser. 
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N° 
Risque 
Type de 
risque 
Description Impact Probabilité 
Niveau de 
criticité 
(numérique) 
Niveau 
de 
criticité 
Traitement du risque 
R.04 Management Réduction du budget en cours de 
projet. 
3 1 3 MOYEN 
Evaluer le coût de mise en œuvre d’une 
application mobile renseignant les places 
disponibles en temps réel pour les parkings de 
Charleroi. La version dématérialisée de 
l’affichage permettrait sans doute de réduire le 
coût de la solution actuel et futur avec 
panneaux.  
 
Evaluer une solution renseignant moins de 
parkings ou avec moins de panneaux 
 
Prévenir le management que toute réduction 
de budget impactera incontestablement 
l'efficacité de la solution. 
R.05 Management Absence de budget pour mettre en 
œuvre les phases suivantes. 
1 3 3 MOYEN 
Etudier les possibilités de financement par 
subside régional ou européen et introduire les 
demandes dès que possible. 
 
Le budget de la phase 1 est quant à lui 
disponible et cette partie peut être mise en 
œuvre indépendamment des phases 2 et 3.  
R.06 Management Travaux/chantiers importants sur les 
zones où les panneaux devraient être 
installés, impactant les délais du 
projet. 3 2 6 HAUT 
Obtenir le planning détaillé des travaux de la 
zone intra-ring de Charleroi, au moins pour la 
période 2017-2018. 
 
Identifier les zones et les périodes qui seraient 
problématiques par rapport à la localisation et 
au timing d'installation de panneaux prévus. 
R.07 Management Le fournisseur connait des problèmes 
de ressources humaines et ne livre pas 
dans les délais. 
3 1 3 MOYEN 
Prévoir une condition de strict respect des 
délais dans le cahier des charges, sous peine 
d'intérêt de retard. 
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N° 
Risque 
Type de 
risque 
Description Impact Probabilité 
Niveau de 
criticité 
(numérique) 
Niveau 
de 
criticité 
Traitement du risque 
R.08 Management Manque de disponibilité des services 
voiries et mobilité pour suivre le 
marché et réaliser les tests du système 
et des panneaux 
3 3 9 HAUT 
Prévoir dès le début du projet une estimation 
de temps nécessaire à consacrer au projet par 
les services de la Ville et  et les moments où ils 
seront davantage sollicités.  
 
Communiquer ces estimations et ce calendrier 
aux services concernés pour qu'ils puissent 
s'organiser. 
R.09 Management Le fournisseur n’est pas disponible 
pour assurer la maintenance après 
mise en production en cas de 
problèmes du système. 
2 2 4 MOYEN 
Prévoir des obligations d'intervention pour 
maintenance 7J/7, 24H/24 (en fonction des 
exigences de la Ville) dans le cahier des charges 
R.10 Management Des panneaux sont situés sur des 
voiries régionales et des autorisations 
doivent être demandées au SPW, ce 
qui retard la mise en œuvre du projet.  
3 2 6 HAUT 
Evaluer si les localisations sont situées en voirie 
régionale.  Le cas échéant demander les 
accords au SPW. 
R.11 Technique Tests utilisateurs démontrant une 
faible qualité du logiciel et une 
nécessité de rework importante. 
2 2 4 MOYEN 
Prévoir des réunions de feedback régulières 
entre le fournisseur et les services de la Ville 
concernés lors du développement du système. 
R.12 Technique Le système central d'affichage 
dynamique mis en production ne 
répond pas aux exigences du cahier 
des charges, à savoir, celles qui 
concernent, entre autres :  
- les fonctionnalités de statistiques, 
reporting 
- le contrôle 
- les données historiques… 
3 2 6 HAUT 
S'assurer que toutes les fonctionnalités 
minimales attendues soient reprises dans les 
clauses techniques du cahier des charges 
 
Développer un programme de tests utilisateurs 
(services concernés) qui teste au minimum les 
fonctionnalités du cahier des charges 
 
Prévoir une période de tests suffisante de la 
part des utilisateurs 
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N° 
Risque 
Type de 
risque 
Description Impact Probabilité 
Niveau de 
criticité 
(numérique) 
Niveau 
de 
criticité 
Traitement du risque 
R.13 Technique Les panneaux ne sont pas installés aux 
endroits stratégiques de la Ville. 
3 1 3 MOYEN 
S'assurer que la localisation des parkings soit 
reprise dans les clauses techniques du cahier 
des charges 
 
Développer un programme de tests utilisateurs  
(services concernés) qui vérifie la correcte 
installation des panneaux aux endroits spécifiés 
 
Prévoir une période de tests suffisante de la 
part des utilisateurs 
R.14 Technique Les panneaux installés ne répondent 
pas aux exigences du cahier des 
charges, à savoir, celles qui 
concernent, entre autres :  
- le type d'informations affichées 
- respect de la charte graphique 
urbaine 
… 
3 2 6 HAUT 
S'assurer que les exigences relatives aux 
panneaux soient reprises dans les clauses 
techniques du cahier des charges 
 
Développer un programme de tests utilisateurs  
(services concernés) qui vérifie le respect de 
ces exigences.  
 
Prévoir une période de tests suffisante de la 
part des utilisateurs 
R.15 Technique Les panneaux n’affichent pas de 
données des parkings fiables (ex : 
QPARK)  
Impact: l’usager automobiliste n’a pas 
confiance aux informations 
renseignées sur les panneaux. La 
solution n’a pas d’impact sur le trafic et 
sur l’utilisation du stationnement. 
3 3 9 HAUT 
 
Analyser avec QPARK la problématique des 
abonnements 
Développer des SLA's avec les gestionnaires de 
parkings afin qu'ils garantissent un niveau de 
qualité de leurs données s'ils souhaitent que 
leur parking soit affiché sur le panneau. 
R.16 Technique Des problèmes de performance 
apparaissent à mesure que l'on intègre 
un parking supplémentaire au système 
d'affichage dynamique. 
2 2 4 MOYEN 
Indiquer des exigences de performance dans le 
cahier des charges et garantir une phase de 
tests. 
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N° 
Risque 
Type de 
risque 
Description Impact Probabilité 
Niveau de 
criticité 
(numérique) 
Niveau 
de 
criticité 
Traitement du risque 
R.17 Technique Des problèmes de performance 
apparaissent lorsque le nombre de 
connexions au système augmente. 
3 2 6 HAUT 
Indiquer des exigences de performance dans le 
cahier des charges et garantir une phase de 
tests. 
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Ce qu’il faut retenir de l’analyse reprise au Tableau 23 supra est que les risques identifiés en 
rouge (niveau de criticité 6 ou 9), sont ceux dont le niveau de criticité est le plus élevé. Ceux-
ci requièrent une attention particulière de la part du Responsable du projet et, ce, tout au 
long du projet.  Leur niveau d’ impact et leur niveau de probabilité sont tels qu’ils peuvent 
faire échouer le projet s’ils ne sont pas maîtrisés. 
Les risques repris en orange sont également à prendre en considération car le risque 
d’échec s’ils se réalisent est significatif, mais ces derniers auront moins d’impact que les 
risques de catégorie rouge.  
Enfin, si des risques avaient été identifiés comme faibles, ils auraient été gérés en troisième 
priorité.  
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III. POINTS D’ATTENTION QUI DEPASSENT LE PERIMETRE DU 
PRESENT PROJET D’ANALYSE 
 
Bien que ne concernant pas directement le présent projet d’analyse, deux points nécessitent 
d’être mis en évidence :  
- Le rôle du Smart City Manager ( ou « Chargée de projet Digital Cities ») : Alors que 
nous avions indiqué en début d’analyse que le niveau de pouvoir de cette partie 
prenante était « haut », il semblerait que le pouvoir effectivement accordé à cet acteur 
soit moins important que perçu en début d’analyse.  
En effet, le « pouvoir » se situerait davantage dans les services où se trouvent les 
budgets. A notre connaissance, il n’y a pas de budget spécifique prévu pour la gestion 
Smart City. 
 
En outre, bien que le Smart City Manager en place semble rester attentif à toutes les 
initiatives en cours, celui-ci devrait pouvoir être informé de l’ensemble des projets de la 
Ville puisqu’ils sont tous susceptibles d’impacter la stratégie globale Smart City. Ceci ne 
semble pourtant pas être systématisé et sans doute expliqué par la création récente de 
cette fonction. Il semblerait, dès lors, qu’une clarification du rôle et des responsabilités 
de cet acteur soit nécessaire.  
 
- D’une solution Smart Parking à une solution Smart Mobility 
Les plateformes proposées par les entreprises que nous avons rencontrées proposent 
des solutions intégrées. Les solutions techniques comportent généralement divers 
modules, comme la gestion des données de trafic en temps réel et l’état du 
stationnement.  
Rappelons que les horodateurs connectés, supervisés par la RCA, fournissent des 
données intéressantes qui pourraient être intégrées dans une solution globale ainsi que 
les données du futur système d’affichage dynamique.  
C’est d’ailleurs l’objet de la fiche projet obtenue en fin d’analyse qui démontre la 
volonté de la Ville d’aller vers une plateforme de mobilité multimodale.  
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IV. CONCLUSIONS 
Le présent projet d’analyse a permis d’utiliser, en situation réelle, plusieurs concepts étudiés 
dans le cadre du master. Il a également pu mettre en évidence la variété de qualités 
techniques et comportementales qui sont nécessaires pour réaliser un tel projet.  
Aussi, des limites ont-elles dû être posées à l’analyse. En effet, il a fallu opérer des choix 
dans les concepts et les modèles utilisés. Des modèles entité-relation, diagramme de use 
cases auraient sans doute pu détailler davantage le fonctionnement du système central 
d’affichage dynamique. Mais le destinataire du projet étant la Ville, des modèles plus 
accessibles, tels que le diagramme de contexte et la description de processus en langage 
BPMN, ont été volontairement choisis.  
Ce qui peut être retenu de cette expérience est que de réaliser l’analyse dans le cadre de ce 
projet concret n’aurait pas été possible sans la disponibilité et les informations obtenues des 
services de la Ville de Charleroi et des gestionnaires de parkings, depuis l’évaluation du 
besoin jusqu'à la proposition de solution.  
Enfin, en débutant l’analyse en janvier 2017, il a été plus ou moins possible de réaliser 
l’analyse en continu, sur une période qui ne soit pas trop longue, pour éviter une variabilité 
trop forte des exigences et l’obligation de revoir son analyse, sous peine de présenter une 
solution obsolète ou hors sujet. C’était le risque principal qui a été perçu au cours du projet. 
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VI. Annexe 1 – Résultat du questionnaire aux parties prenantes 
(avril 2017) 
Analyse des réponses de 4 répondants, dont chacun occupe une fonction dans l’Administration de la Ville de 
Charleroi . 
 
Questionnaire Consolidation des réponses
2)     Avez-vous déjà entendu parler de gestion de parking intelligente
(smart parking) ?
TOTAL 
o  OUI 3
o  NON 1
COMMENTAIRE : 
SUIVI DES OBJECTIFS DU PLAN DE STATIONNEMENT
3)      L’installation et l’utilisation des parcmètres ainsi que l’organisation 
de contrôles réguliers permettent-ils déjà de constater des effets positifs  
sur la rotation des usagers sur les places de parking (comme repris dans 
les objectifs[1] du nouveau plan communal de stationnement)?
 TOTAL 
o  OUI 3
o  NON 0
COMMENTAIRE :  1 sans réponse
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
4)      La solution qui devrait être choisie devrait-elle couvrir … ?  TOTAL 
o  toutes les zones du plan de stationnement ? 2
o   uniquement les zones à rotation maximale (rouge, P15, P30[2]) 2
COMMENTAIRE : 
5)      S’il fallait phaser le projet de stationnement intelligent, quelle(s) 
zone(s) géographique(s) serai(en)t, selon vous, prioritaire(s) pour faire 
l’objet d’un projet pilote ?
 TOTAL 
Zones géographiques (quartier, rues, …) considérées comme prioritaires : 
Zone rouge ou ville basse, Centre-
ville, zones à forte rotation 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’INFORMATION
Le système de stationnement intelligent devra-t-il avoir :
6)     … la capacité de fournir de l’information en temps réel sur la 
disponibilité des places de parking (places pour « personnes à mobilité
réduite » incluses et identifiées)?
 TOTAL 
o  OUI 4
o  NON 0
COMMENTAIRE : 
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Questionnaire Consolidation des réponses
7)     … la capacité de fournir de l’information en temps réel sur les
dépassements de stationnement ?
 TOTAL 
o OUI, avec transmission des informations sur les dépassements des
temps de stationnement à la Ville
1
o OUI, avec transmission sur le dépassement de temps de
stationnement aux usagers
3
o  NON 1
8)     … la capacité de fournir d’autres informations : commerces à
proximité de la zone de parking, … ?
 TOTAL 
o  OUI 4
o  NON 0
Si oui, quels types d’informations ?
PLANNING DE MISE EN ŒUVRE
9)      La solution devra-t-elle être utilisable dans un délai de … : TOTAL  
o  6 mois 3
o  1 an 1
o  Entre 1 et 2 ans 0
SUPPORT DE L’INFORMATION
10)      Comment l’information devrait-elle être transmise aux usagers ? TOTAL  
o  par application smartphone avec visualisation des places sur une 
carte ?
3
o  affichée sur des panneaux, en rue, pour guider les usagers vers des 
parkings disposant de places de stationnement libres ?
3
11)  Si l’information doit être affichée sur des panneaux, à quels endroits 
de la Ville ces panneaux devraient-ils être placés ? Aux entrées de la ville
et/ou dans la ville ?
 TOTAL 
COMMENTAIRE : 
Aux entrées de la ville, sorties du 
ring, relais
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Questionnaire Consolidation des réponses
12)  Si vous deviez identifier 3 critères prioritaires (points d’attention)
pour le choix d’une solution, lesquels seraient-ils ?
 TOTAL 
Veuillez les classer par ordre de priorité (1 = 1
ère
priorité et 3 = 3
ème 
priorité)
    Couverture géographique 1 fois en 1ère position
    Bénéfices tirés de la ville et des commerçants en termes de rotation 
sur les places de parking et de fréquentation
3 fois en 2
ème
  position
    Informations fournies aux usagers (en termes de disponibilités, 
dépassement,…)
2 fois en 1
ère
 position
    Informations fournies à la ville (statistiques, dépassements, …)
1 fois en 3
ème
  position
    Coût de la solution 1 fois en 3ème  position
    Volume des travaux et gênes occasionnées dans la Ville
    Délai de mise en œuvre 1 fois en 3
ème
  position
    Support de l’information – différents canaux de diffusion de 
l’information (application, panneaux d’affichage…)
1 fois en 1
ère
  position
1 fois en 2
ème
  position
1 fois en 3
ème
  position
INITIATIVES CITOYENNES
13)   Quelles initiatives citoyennes permettraient, selon vous, de 
rencontrer encore davantage les objectifs[3]  de la Ville, des commerçants 
et des usagers, en matière de stationnement et mobilité de manière plus 
générale ?
1 seule réponse autour d'incentives 
pour utiliser davantage les 
transports en commun
Exemple : partage du stationnement privé avec « incentive » de la ville en
collaboration avec les commerçants. 
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VII. Annexe 2 -  Mise à jour des informations sur le site de la Ville 
et applications mobiles de navigation gratuites (Solution A.2)  
L’analyse de faisabilité réalisée au Tableau 6 a identifié deux solutions envisageables par la 
Ville de Charleroi en matière de Smart parking, dont la mise à jour des informations sur le 
site Web de la Ville et des informations de plusieurs outils mobiles de navigation gratuits.  
A. Site Internet de la Ville 
Le site internet de la Ville de Charleroi ne semble pas présenter une information suffisante 
et consolidée, concernant l’offre de stationnement. 
Le lien suivant : http://www.charleroi.be/parking-intra-ring ne renseigne que les 
informations liées au plan de stationnement, à savoir, le stationnement en voirie.  
Pour les possibilités de stationner dans un parking couvert ou fermé : 
- l’information est reprise sur le site de QPARK qui dispose de trois parkings et 
de de la SNCB ; 
- Les recherches réalisées dans Google n’ont pas permis d’identifier facilement 
le parking Rive gauche et le parking de la Digue dans l’offre de stationnement 
de la Ville de Charleroi.  
Afin de fournir une information complète aux usagers, le site internet de la Ville devrait 
consolider cette information.  
A titre d’exemple, sur le site Internet de la Ville de Gand, l’information sur les possibilités de 
se garer en centre-ville est structurée par type de stationnement, jusqu’aux possibilités pour 
les cyclistes et les parkings relais (P+R).  
En cliquant sur la catégorie, des informations plus détaillées apparaissent. Pour les parkings 
souterrains, par exemple, des informations sur les heures d’ouverture, les tarifs ainsi que les 
possibilités de chargement pour les voitures électriques y sont indiquées.  
La structure est plus ou moins similaire sur le site de la Ville de Mons.  
B. Applications mobiles de navigation gratuites 
De nombreux outils de navigation fournissent de l’information de plus en plus complète 
pour faciliter la conduite des automobilistes. Ceux-ci renseignent les parkings souterrains, 
fermés et publics. Ils guident aussi les automobilistes à l’aide d’une fonction GPS.  
La solution A.2 consiste à diffuser une information à jour sur le stationnement via quelques-
uns de ces outils.  
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Le choix des outils analysés s’est réalisé en consultant Google Playstore et en sélectionnant 
les applications mobiles de navigation Android, gratuites, les plus souvent téléchargées, 
ayant un score de 4 étoiles ou plus.  
Nous en avons sélectionné 5 parmi la liste :  
- Here WeGo ; 
- Waze ; 
- Google Maps ; 
- Via Michelin ; 
- Tom Tom Go Mobile. 
Pour celles-ci nous avons parfois constaté des problèmes de mises à jour. Des corrections 
pourraient être facilement mises en œuvre et ne nécessiteraient pas d’analyse approfondie.  
Le tableau Tableau 24 ci-dessous dresse une synthèse de quelques applications mobiles de 
navigation et identifie les problèmes de données non actualisées sur les offres de 
stationnement à Charleroi.  
Tableau 24 : Comparatif des informations relatives au stationnement à Charleroi renseignées 
par 5 applications mobiles de navigation  
# APPLICATION MOBILE INFORMATIONS 
SUR LES PARKINGS 
EXISTANTS 
INFORMATION À JOUR ? 
1 GOOGLE MAPS OUI OUI 
 
Remarque : le nom de la place du centre 
commercial Rive gauche est correct, mais le 
parking Rive gauche n’y est pas renseigné. 
2 VIAMICHELIN OUI NON : à la Ville Basse, il est indiqué « Parking 
Place Albert Ier » au lieu de « Parking Rive 
gauche ». 
 
Idem pour le nom de la place. Place Albert Ier au 
lieu de Place Verte. 
3 HERE WEGO OUI NON : à la Ville Basse, Parking Place Albert Ier au 
lieu de Parking Rive gauche. 
 
Idem pour le nom de la place. Place Albert Ier au 
lieu de Place Verte. 
4 WAZE OUI OUI 
5 TOMTOM GO MOBILE OUI NON: à la Ville Basse, il est indiqué « Parking 
Place Albert Ier » au lieu de « Parking Rive 
gauche ». 
 
Pour corriger ces informations, il suffit de contacter les fournisseurs d’outils cartographiques 
pour leur signaler la mise à jour à réaliser. 
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- Que ce soit ViaMichelin ou TomTom Go, tous deux renvoient vers le lien 
suivant : https://www.tomtom.com/mapshare/tools/# pour signaler les 
erreurs. 
 
- Pour Google Maps : 
https://support.google.com/maps/answer/3094088?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=fr 
- Pour HereWeGo : http://wego.here.com, dans l’onglet “commentaires », il est 
possible de signaler une erreur sur la carte, pour un endroit précis.  
 
- Pour Waze : via le centre d’aide, dans les « rapports », signaler une « erreur 
de carte ». 
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VIII. Annexe 3 - Résumé des échanges avec les parties prenantes 
REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.01 29/11/2016 Réunion Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
  
Chef de Cabinet de l’Echevin des 
Sports, des Affaires économiques, 
du Commerce et des Marchés 
Scope :  « Smart Mobility »  
A.02 12/01/2017 Mail Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Redéfinition du scope : partie "Smart parking" uniquement 
A.03 16/01/2017 Réunion – 
entretien 
structuré 
Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
 
Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
Pas d’approche bottom-up spécifiquement prévue (citoyen  ville).  
 
Décision d’établir un questionnaire qui sera soumis au Comité de suivi du plan 
de stationnement qui réunit des représentants politiques mais aussi des 
comités de quartier, des représentant de commerçants, … 
A.04 16/01/2017 Mail Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Document obtenu : Projet Charleroi – Ville haute : Situation projetée du 
stationnement après les travaux du Haut de la Ville. 
De nombreuses places de stationnement en voirie seront supprimées.  
Un nouveau parking sous-terrain de 200 places sera créé.  
A.05 13/02/2017 Mail Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Projet wifi urbain – en cours 
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REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.06 6/03/2017 Réunion Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Nécessité de voir ce qui se fait dans les autres villes, afin de profiter des 
lessons learned – prise de contact avec la Ville de Mons nécessaire pour leur 
projet Achat Minute.  Benchmark intéressant à faire.  
 
Nécessité de voir si un recueil existe des bonnes pratiques en matière de 
Smart parking des Villes wallonnes auprès de l’Agence du Numérique.  
A.07 6/03/2017 Mail Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Stratégie Smart City globale – version projet (page 6) (Document obtenu) 
 
Stationnement intelligent à intégrer dans une mobilité intelligente.  
Une fiche projet est en cours de rédaction. 
A.08 13/03/2017 Entretien 
téléphonique 
Agence du Numérique (ADN) Favoriser les projets pilotes avant déploiement plus large.  
 
Prudence dans le développement d'applications mobiles multiples : 1 
application par ville pour gérer la même problématique. 
 
Pas de base de données centrale des projets Smart cities des différentes villes 
wallonnes à l'heure actuelle 
 
Favoriser les informations en temps réel. 
A.09 16/03/2017 Réunion Smart City Manager Mons et 
Fournisseur solution Smart 
Parking B 
Présentation de la solution Achat Minute en présence du fournisseur de la 
solution. 
 
Présentation du projet : Phase pilote avant extension du projet. 
A.10 24/03/2017 Réunion Fournisseur de solutions Smart 
Parking A 
Présentation de solutions Smart parking (document obtenu) 
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REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.11 30/03/2017 Réunion Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
 
Gestionnaire de la RCA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Collecte et validation des exigences 
 
Pour les places P15/P30 (zones de chargement/déchargement), la RCA avait 
déjà lancé un marché fin 2016 dont l’objectif était l’installation de capteurs 
afin de mesurer et contrôler l’occupation de ces places spécifiquement. Le 
projet a ensuite été abandonné étant donné le coût mentionné dans les offres 
reçues.  En effet, car jugé trop onéreux par rapport à l'utilité fournie. 
Principalement si la scan car permet de scanner toutes les zones du plan de 
stationnement. 
Mais étant donné que cette zone n’est pas encore contrôlée de manière 
optimale, le besoin existe toujours de développer une solution pour gérer le 
stationnement de ces zones de stationnement. 
   
Selon la RCA, il y a trop d’applications existantes sur les solutions mobiles : 
openstreetmap, Google Map,… cela vient alourdir le volume d’informations à 
l’usager. Ne perçoit pas l’intérêt de développer une application mobile à 
Charleroi concernant le stationnement, guidage… 
  
Installation et utilisation d’autres technologies pour gérer le contrôle du 
stationnement des autres zones : Scancar et parcmètres intelligents.  Ces 
différents outils doivent permettent de rendre les contrôles efficaces et 
efficients. La RCA doit prochainement établir les résultats de ces 
outils/stratégies en comparant les investissements aux recettes des 
contraventions.  
   
Plusieurs bases de données existent:  
1.liées aux horodateurs (n°, localisation, utilisation, n° plaque, toutes 
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REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
les informations du ticket de stationnement…),  
2.liées au paiement par application ou SMS 4411 (lieu, jour, n° de 
plaque, …) 
3.liées à la scancar (depuis début avril 2017). 
  
Nécessité de développer en priorité des panneaux d’affichage dynamiques 
selon la Conseillère en Mobilité, surtout depuis l’ouverture de Rive gauche. Le 
gestionnaire de parking Besix est lui-même demandeur car il souhaite éviter 
que les usagers tentent de se garer dans son parking alors qu’il est déjà plein. 
Pour information, ce parking offre du stationnement gratuit pendant 2 heures.  
  
Opportun d’investiguer sur les participations aux investissements par les 
gestionnaires de parking + voir si le projet ne doit pas être géré par la RCA ? 
   
Nécessité de réaliser une estimation des coûts pour le placement de tels 
panneaux.  
  
 Les panneaux pourraient être placés aux 8 points d’entrée de la Ville qui ont 
été identifiés par la Police pour les caméras ANPR (une carte est en cours de 
mise à jour).  
   
Une réunion a été fixée le 6/4 à laquelle la RCA est conviée, avec plusieurs 
représentants de la Ville. Le questionnaire leur  a été transmis. Il n’a pas été 
soumis encore au comité de suivi du plan de stationnement.   
A.12 31/03/2017 Mail Gestionnaire de la RCA Offres reçues de prestataires en réponse au lot 3 du cahier des charges RCA du 
dernier trimestre 2016. (documents obtenus) 
 
Base de données des horodateurs (voirie) (extractions obtenues) 
A.13 5/04/2017 Réunion Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Nécessité de rappeler l’approche stratégique globale Smart City, Smart 
mobility et mobilité durable. Le tout doit être cohérent et intégré.  
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REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.14 6/04/2017 Réunion de 
présentation 
de solutions 
Smart avec la 
Smart City 
Manager,  
soumission du 
questionnaire, 
brainstorming 
et 
orientations 
Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi  
 
Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
  
Chef de Cabinet de l’Echevin des 
Sports, des Affaires économiques, 
du Commerce et des Marchés 
 
 Charleroi Bouwmeester 
Secrétaire de Cabinet du 
Bourgmestre – Mobilité – 
Aménagement urbain 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Solution d’affichage par panneau est celle qui remporte la préférence des 
participants.  
 
Des panneaux statiques doivent néanmoins être conservés dans la Ville en vue 
de guider les usagers. Cela permet de guider entre le panneau dynamique et le 
parking et cela permet aussi d’avoir une continuité du guidage même en cas 
de bug du système/panneaux.  
 
Il a été constaté, sur base d'une photographie reprise dans la présentation, de 
panneaux situés Ville basse, qu’un panneau statique n’était plus d’actualité 
mais qu’il n’a pas encore été retiré. Afin de guider de manière efficace, il 
faudra garantir que l’ensemble des panneaux sont à jour.  
 
Il est aussi question d’outils de participation citoyenne.  
 
Le représentant de Charleroi Bouwmeester signale qu’il y a un projet en cours 
basé sur Openstreetmap concernant la signalisation de points d’intérêt à 
Charleroi.  
 
Un inventaire précis des parkings en ouvrage et le type d’informations 
disponibles doit être réalisé.  
 
A ce jour, les informations relatives aux équipements, nb de places et 
abonnements ne sont pas confirmées de la part de QPARK. Avec certitude, il 
est néanmoins possible d’affirmer que les parkings DIGUE (RCA) et Rive 
Gauche (BESIX) sont équipés pour le mesurage de disponibilité. Pour QPARK, à 
(re-)demander au gestionnaire, mais normalement, la plupart aussi. 
Indépendamment des questions de participations aux investissements, il est 
évoqué que le responsable de la gestion de ces panneaux soit la Ville et non la 
RCA.  
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REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
   
Cette solution doit principalement et en priorité, répondre aux objectifs 
suivants : (1) Permettre de rediriger les usagers qui veulent se rendre à Rive 
Gauche et autres commerces de la Ville Basse, vers les places de parking 
disponibles, en temps réel en tenant compte des temps différés entre la 
disponibilité au moment où l’usager est devant le panneau à l’entrée et la 
réalité de la place disponible quand l’usager arrive au parking;   
(2) Rentrer dans le budget disponible (100.000 €) avant le 30/06/2017 ; 
(3) Répondre aux attentes des parties prenantes gestionnaires de parking – 
impliquer en priorité Besix, RCA, QPARK ; 
(4) Anticiper toute stratégie multimodale que la Ville compte développer afin 
de faciliter les intégrations futures d’information sur le trafic, les transports en 
commun,… 
(5) Répondre aux exigences de la charte graphique de la Ville ; 
(6)  Le projet devra être phasé, car des travaux importants sont prévus dans le 
Nord de Charleroi pour les 4 années à venir – cette zone comportera de 
nouveaux parkings ; 
  
Remarques :  
1. Une étude a été réalisée par la Police pour placer des caméras ANPR, une 
carte est en cours de définition qui pourra aussi intégrer les endroits 
pertinents où placer les panneaux dynamiques.  
2. Le questionnaire est complété par 4 parties prenantes. 
3. La RCA n'est pas présente mais les orientations sembleraient converger avec 
celles énoncées lors de la réunion du 30/03/2017. 
4. Sur base d’une photographie prise en mars 2017 et diffusée sur les slides de 
cette réunion, il s’avère que le parking Albert 1er , figurant sur la photographie, 
n’existe plus. Ce dernier a été détruit pour la construction du centre 
commercial Rive Gauche. Il y a nécessité de mettre à jour le parc de panneaux 
statiques qui seront nécessaires à des niveaux intermédiaires du parcours.  
 Page 107 sur 125 
 
REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.15 11/04/2017 Entretien 
téléphonique 
Fournisseur de solutions mobiles Estimations de coûts pour 2 panneaux renseignant 4 parkings – selon les 3 
types de modèles de panneaux présentés ; 
 
A retenir :  
1.Délai d’installation 3 à 4 mois  
2.Les gestionnaires privés de parking participeraient, dans certaines 
villes, à l’investissement sur les panneaux (puisque moyen publicitaire pour 
leur parking, en étant présent sur ces panneaux)  
3.Dans la plupart des villes avec lesquelles ce fournisseur a travaillé, les 
acteurs concernés au jour le jour par la gestion de ces affichages dynamiques 
sont : les régies communales, la Police, le service mobilité et parfois le service 
de communication de la Ville. Plus le panneau permet d’afficher une variété 
d’informations, plus, en fonction de l’usage qui en est fait, d’acteurs peuvent 
être impliqués dans la gestion quotidienne ; 
 4. 10 ans de durée de vie de ces panneaux en moyenne  si 
installation de ces panneaux en  2017, fonctionneraient jusqu’en 2027 
environ– l’évolution technologique rapide et le potentiel d’utilisation des 
informations ne doivent donc pas être négligés.  
5. Possibilité de se connecter aux données de disponibilité QPARK 
puisqu’il existe l’application mobile QPARK et ce fournisseur s’y connecte 
souvent dans des contrats obtenus avec d’autres villes. Il existerait déjà des 
accords entre ces deux entreprises.  
A.16 14/04/2014 Mail Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
Carte établie par le service du SIG (système d’information géographique) 
reprenant les points d’entrée où des panneaux d’affichage dynamique 
devraient être prévus. Au total, 22 panneaux sont identifiés et localisés.  
A.17 26/04/2017 Mail Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
Le marché public doit être lancé fin 2017 et la mise en service pour juin 2018. 
 Page 108 sur 125 
 
REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
A.18 5/05/2017 Entretien 
téléphonique 
Q-Park Belgium 
Cluster Coordinator Charleroi & 
Namur Off Street 
  
  
  
3 parkings QPARK dans la zone intraring Charleroi. 
Pour ces 3 parkings, théoriquement, les informations de disponibilité en temps 
réel sont diffusées via application Smartphone QPARK.  
Il semblerait que l’information soit bien diffusée pour les parkings Tirou et Zoe 
Drion et pas pour Inno. Le gestionnaire nous affirme qu’il va demander à ses 
collaborateurs techniques de comprendre la cause du problème. 
Pour le parking Tirou, de nombreux abonnements, dont ceux du personnel de 
la RTBF, qui viennent fausser les données de disponibilité. (200 cartes de 
parkings distribuées mais capacité de places réservées limitée à 75). Le w-e, 
des manipulations semblent être réalisées pour augmenter l’offre de 
stationnement aux usagers.  
D’autres informations plus précises sur le nombre de places, l’équipement, … 
seront transmises dans les jours qui viennent. Difficulté à transmettre les 
informations jusque là à cause de ces abonnements.  
A.19 9/05/2017 
  
12/05/2017 
  
  
  
  
  
  
Entretien 
téléphonique 
du 
09/05/2017, 
dont le 
contenu a été 
confirmé par 
email le 
12/05/2017 
Q-Park Belgium 
Cluster Coordinator Charleroi & 
Namur Off Street 
  
  
  
  
  
  
  
Collecte et validation des exigences 
Les 3 parkings sont équipés de barrière permettant de compter le nombre de 
places restantes. 
Les barrières ne se lèvent qu’à la condition de prendre une carte ou de 
scanner son abonnement à la borne près de la barrière.  
Nombre de places disponibles =  stock théorique parking x – nombre de cartes 
distribuées – nombre de scans de carte abonnement. 
Ces informations de disponibilité sont diffusées via l’application mobile de 
QPARK. 
Confirmation du biais dans l’information sur la disponibilité : il y a un nombre 
significatif d’abonnements dans ce parking mais non utilisés tous les jours.   
 Page 109 sur 125 
 
REF. DATE MODE DE 
COMMUNICA
TION 
PARTIE(S) PRENANTE(S) POINTS D’ATTENTION POUR LE PROJET 
Mise à jour manuelle possible pour tenir compte de la réalité de la 
disponibilité. Un agent décentralisé de QPARK peut consulter les écrans des 
parkings et modifier le stock disponible, dans certaines limites, pour ne pas 
surestimer la disponibilité via la fonctionnalité « libre forcé ». Cette 
fonctionnalité est surtout utilisée pendant les w-e , périodes de vacances et 
jours fériés. 
Stock net de places disponibles, appelé « stock de places rotatives » = stock 
capacité maximale du parking  - nb abonnements . 
Remarque : en consultant l’application mobile QPARK, il semblerait que le 
volume de places rotatives soit très faible par parking. En effet, en début de 
journée, dès l’ouverture du parking à 8h00, en consultant l’application, on 
constate qu’il y a environ uniquement  45 places par parking alors qu’ils 
contiennent chacun 350, 440 et 600 places. 
Au  niveau de l’investissement dans les panneaux d’affichage dynamique : 
QPARK ne propose pas de tels produits. Dans les autres villes, selon ce 
représentant, ce sont les villes qui proposent aux parkings d’être renseignés 
sur le panneau. 
A.20 18/05/2017 Réunion Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Demande d'informations complémentaires sur le planning et la validation des 
exigences. 
A.21 22/05/2017 Email BESIX Collecte et validation des exigences 
Le parking est équipé de barrières ce qui permettent d’avoir la manière la plus 
précise sur le nombre de véhicule dans le parking. Il est également installé 
dans le parking des détecteurs de places (moins fiable, car il suffit que le 
véhicule morde un peu sur la place voisine pour que 2 détecteurs passe en 
occupés). 
2.      Il s’agit d’information en temps réel. 
Nous laissons une marge de +/- 90 places libres  
Par étage moins précis comme expliqué ci-dessus avec les détecteurs de 
places 
3.      Capacité = 990 places dont 23 places PMR 
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TION 
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Nombre d’abonnements à ce jour = 0 
Possibilité à court terme de +/- 200 à 250 abonnements pour les commerçants 
de la galerie en 1er et du lundi au vendredi 
 
4.      Il y aura dans la gestion du programme un nombre d’entrées réservées 
aux abonnés et ceux-ci auront une liste des dates des fortes influences où ils 
ne pourront accéder avec leur abonnement. 
5.      Un agent de chez Parking Partners est présent de 7h à 22h30 
6.  Il existe une application informatique soutenant la gestion des données du 
parking 
7.     Nous avons participé à la fourniture (commande) et placement de 
panneaux dans d’autres villes. Mais au niveau de l’investissement, je n’ai pas 
d’informations. 
8.     Pour quelle raison le site internet de Besix Park ne renseigne-t-il pas le 
parking Rive Gauche à Charleroi ? Parce que la gestion du parking n’est pas 
faite exclusivement par BESIX Park mais par l’association de BESIX Park et Park 
Indigo pour former Parking Partners.  
A.22 11/07/2017 Réunion Smart City Manager de la Ville de 
Charleroi 
Fiche projet Démonstrateur - Smart Mobility (Document obtenu) 
A.23 28/07/2017 Entretien 
téléphonique 
Ville de Namur - Service des 
Equipements urbains 
Informations sur le projet de panneaux en fonction à Namur 
A.24 28/07/2017 Email Ville de Namur - Service des 
Equipements urbains 
Informations sur le projet de panneaux en fonction à Namur : nombre, type, 
coût, acteurs, fonctionnement 
A.25 01/08/2017 Email Ville de Namur - Service Mobilité Communiqué de presse relatif au système de transport intelligent (Document 
obtenu) 
A.26 04/08/2017 Email Service Mobilité – Cabinet du 
Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi 
Validation des exigences 
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IX. Annexe 4 – Panneaux utilisés dans les villes de Gand et Namur  
1) Panneaux installés dans le Centre-ville de Gand 
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2) Panneaux installés dans le Centre-Ville de Namur 
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X. Annexe 5 – Les types de capteurs-détecteurs 
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XI. Annexe 6 – Types de panneaux présentés par le fournisseur A 
 
1 - Exemple de panneau standard 
 
 
2 – Exemple de panneau standard avec partie dynamique complémentaire 
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3 – Exemple de panneaux « multimodaux » 
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XII. Annexe 7 – Détail des coûts estimés par type de panneau par le fournisseur A en avril 2017 
N° de 
solution 
Description de la solution Garantie et 
durée de 
vie 
Avantages/inconvénients Remarque Coût estimé 
(HTVA) 
1 
Standards 
 
- 2 panneaux statiques indiquant le nombre 
de places ou uniquement le statut 
« LIBRE » pour 4 parkings 
- Logiciel intégrant l’information (historique 
de l’utilisation des parkings) des 4 parkings 
- Stockage des informations sur un serveur 
cloud 
- Entretien annuel : service de garde 365 
jours, vérifications sur l’envoi correct des 
données… 
Durée de 
vie : 10 ans 
Garantie : 2 
ans 
+  Coût 
- Si modification du nom du 
parking –-> prévoir 1.500 € environ pour 
effectuer le changement 
- Uniquement information sur la 
disponibilité des places ou le caractère 
libre/complet des parkings 
 
 
Exemples de villes 
disposant ou qui vont 
disposer de ce type 
de panneaux : 
Tervuren 
 
 
Investissement 
initial : 40.000 € 
 
Coût 
annuel récurrent : 
4.000 € 
2 
« Affichage 
dynamique » 
- 2 panneaux statiques indiquant le nombre 
de places ou uniquement le statut 
« LIBRE » pour 4 parkings 
- Panneau dynamique supplémentaire 
pour inscrire un message variable 
personnalisable par la Ville (3 lignes) 
- Logiciel intégrant l’information (historique 
de l’utilisation des parkings) des 4 parkings 
- Stockage des informations sur un serveur 
cloud 
- Entretien annuel : service de garde 365 
jours, vérifications sur l’envoi correct des 
données… 
Durée de 
vie : 10 ans 
Garantie : 2 
ans 
+ Message dynamique,                         
personnalisable sur l’écran 
supplémentaire 
 
- Bibliothèque de logos à définir 
avec le fournisseur 
- Qualité moyenne de 
pixellisation de l’image sur le panneau 
dynamique 
- Si modification du nom du 
parking –-> prévoir 1.500 € environ pour 
effectuer le changement 
Exemples de villes 
disposant ou qui vont 
disposer de ce type 
de panneaux : 
- Tongres, 
- à venir : Liège 
(ainsi que 
quelques 
panneaux 
multimodaux) 
Investissement 
initial : 60.000 € 
 
Coût 
annuel récurrent : 
5.500 € 
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N° de 
solution 
Description de la solution Garantie et 
durée de 
vie 
Avantages/inconvénients Remarque Coût estimé 
(HTVA) 
3 
« Multimodaux » 
 
- 2 panneaux dynamiques « multimodaux » 
indiquant le nombre de places et toute 
information jugée utile par la Ville à 
destination des usagers, sous forme de 
texte ou image 
- Indication du nom de parking avec 
flèches et autres messages 
- Logiciel intégrant l’information (historique 
de l’utilisation des parkings) des 4 parkings 
- Stockage des informations sur un serveur 
cloud basé en Europe 
- Entretien annuel : service de garde 365 
jours, vérifications sur l’envoi correct des 
données… 
Durée de 
vie : 10 ans 
Garantie : 2 
ans 
+ meilleure qualité  de pixellisation en 
cas d’image affichée 
+ liberté sur le type d’information 
affichée (même des images,  photos) 
+ au fur et à mesure que l’information 
sera créée sur la mobilité, possibilité 
d’exploiter encore davantage ces 
panneaux pour afficher de l’information 
à destination des usagers (temps de 
parcours par ex) 
- Coût 
Exemples de villes 
disposant ou qui vont 
disposer de ce type 
de panneaux : 
- Courtrai : avec 
indication du nombre 
de places « shop and 
go » (capteurs) 
disponibles 
- Lommel 
- à venir : Namur 
(selon ce qui semble 
être prévu dans le 
CSC « Transport 
intelligent ») 
Investissement 
initial : 70.000 € 
 
Coût 
annuel récurrent : 
7.000 € 
 
 Page 118 sur 125 
 
XIII. Annexe 8 – Niveau de priorité par exigence 
N° 
Exigence 
Description de l’exigence 
Must 
(Priorité 1) 
Should 
(Priorité 
2) 
Could 
(Priorité 
3) 
Would 
(Priorité 
4) 
Justification 
EF.01 Des capteurs mesurent la disponibilité des places 
en temps réel dans chaque parking repris dans le 
système d’affichage dynamique. 
X 
   
Exigence minimale pour le fonctionnement 
du système 
EF.02 Les informations de mesure de disponibilité des 
places sont transmises des capteurs des parkings 
au système d’affichage dynamique de la Ville. 
X 
   
Exigence minimale pour le fonctionnement 
du système 
EF.03 Le système d’affichage dynamique de la Ville 
transmet l’information sur le nombre de places 
disponibles, en temps réel, pour chaque parking 
renseigné sur le panneau. 
 
X 
  
Statut global "libre"/"complet" suffirait. (Cfr. 
EF.04) 
EF.04 Le système d’affichage dynamique de la Ville 
transmet, au minimum, le statut « libre » ou 
« complet » pour le parking renseigné sur le 
panneau. 
X 
   
Exigence minimale pour le fonctionnement 
du système 
EF.05 Les panneaux indiquent la direction à suivre pour 
rejoindre les  parkings disposant de places libres. X 
   
Exigence minimale pour répondre à l'objectif 
de guidage du système 
EF.06 Les panneaux dynamiques affichent d’autres 
informations utiles à l’usager (distance jusqu’au 
parking, événement, travaux…) que des agents de 
la Ville ont encodées dans le système d’affichage 
dynamique. 
  
X 
 
Pas priorité 1 car les informations liées à la 
disponibilité du stationnement sont 
prioritaires. 
EF.07 Les agents de la Ville peuvent 
consulter/éditer/analyser/contrôler les données 
du système d’affichage dynamique.   
X 
  
Nécessaire pour assurer un suivi du 
fonctionnement correct du système. 
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N° 
Exigence 
Description de l’exigence 
Must 
(Priorité 1) 
Should 
(Priorité 
2) 
Could 
(Priorité 
3) 
Would 
(Priorité 
4) 
Justification 
EF.08 Le système d’affichage dynamique permet la 
génération de rapports, de statistiques pour la 
Ville sur base de données historiques.   
X 
 
Nécessaire pour la gestion de la ville 
ENF.01 Les données sont affichées sur des panneaux 
dynamiques visibles des usagers automobilistes. 
X 
   
Exigence minimale pour le fonctionnement 
du système 
ENF.02 L’affichage d’informations de disponibilité se fera 
aussi via application mobile. 
   
X 
Affichage par panneau jugé prioritaire. 
En outre, le projet relatif à un système de 
transport intelligent ("outil multimodal") 
dont la fiche projet est en cours de 
rédaction, prévoit une application mobile qui 
consolidera différentes sources 
d'informations en temps réel, dont les 
données de stationnement. 
ENF.03 Les panneaux doivent respecter les règles 
urbanistiques et la charte graphique de Charleroi 
dont le respect de la couleur du panneau (RAL 
7021 granite) et le logo de la Ville. 
 
X 
  
Visuel qui doit correspondre à l'identité de la 
Ville de Charleroi 
ENF.04 Les panneaux doivent être situés à des endroits 
pertinents de la Ville (entrées/Portes de la Ville) 
dans le but de guider efficacement, c’est-à-dire 
dans le respect de la carte qui a été établie par le 
gestionnaire technique du S.I.G.(Service 
d'informations géographiques) de la Ville. 
X 
   
Ce sont les points à partir desquels le 
guidage est nécessaire/utile.  
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N° 
Exigence 
Description de l’exigence 
Must 
(Priorité 1) 
Should 
(Priorité 
2) 
Could 
(Priorité 
3) 
Would 
(Priorité 
4) 
Justification 
ENF.05 22 points ont été identifiés par le S.I.G, où des 
panneaux devraient à terme, être installés. 
  
X 
 
Contraintes EGC.01 et EGC.12: 
Le budget disponible ne permettra pas 
l'installation de 22 panneaux. 
 
La zone à couvrir en priorité est celle où la 
rotation est la plus forte : Ville basse et pour 
laquelle les travaux sont terminés.  
ENF.08 Un contrôle du système d’affichage dynamique 
est réalisé en continu automatiquement et une 
alerte est renseignée aux agents de la Ville en cas 
d’anomalie.  
X 
  
Si le système n'est pas fiable, la confiance 
des usagers en l'information risque d'être 
faible et la prise de décision sur l'itinéraire 
de l'usager ne tiendra pas compte de 
l'information donnée par les panneaux. 
ENF.09 Le système d’affichage dynamique est évolutif : il 
permet la suppression/l’ajout/la modification de 
parkings et de panneaux.  
 
X 
  
Souhaitable puisque des travaux importants 
vont débuter en 2018 pour le quartier de la 
Ville Haute, avec la construction de parkings 
supplémentaires. L’intégration à terme des 
parkings de la SNCB est nécessaire aux 
objectifs de plateforme  multimodale.  
ENF.10 Le système doit tenir compte des modifications 
de statut de disponibilité entre le moment où 
l’information est affichée sur le panneau et le 
temps nécessaire (lié au trafic en temps réel) 
pour atteindre le parking. 
   
X 
Si le système n'est pas fiable, la confiance 
des usagers en l'information risque d'être 
faible et la prise de décision sur l'itinéraire 
de l'usager ne tiendra pas compte de 
l'information donnée par les panneaux. 
Ce point fait partie du projet plus important 
dont une fiche projet est en cours de 
rédaction, relative à un système de 
transport intelligent ("outil multimodal") qui 
inclut les données de trafic en temps réel. 
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XIV. Définitions 
Interface : «interface», un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet 
de communiquer et d’interagir39. 
Interopérabilité :  la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à 
échanger des données et à partager des informations40. 
Jalonnement : Ensemble de panneaux de signalisation directionnelle indiquant aux conducteurs où 
ils pourront stationner, en fonction de leur destination finale. Le message délivré peut être fixe 
(permanent) ou dynamique (variable)41. 
Jalonnement dynamique : Ensemble des panneaux ou dispositifs d’information implantés sur la 
voirie (ou dans un parc de stationnement), indiquant la direction des parcs (ou des niveaux/zones 
dans le parc) en association avec le nombre de places disponibles en temps réel42. 
Profilage : « Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à 
utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une 
personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au 
travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le 
comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ».43 
SAAS : Initiales de “Software as a service”. Il s’agit du troisième niveau de Cloud computing (après le 
IAAS – Infrastructure as a service et le PAAS – Platform as a service44). Ce service est basé sur le PaaS 
(et donc l’IaaS) pour mettre à disposition des utilisateurs finaux lambda une application via un client 
(par exemple via un navigateur) sans qu’ils ne doivent se préoccuper de quelque chose. Solution: 
gestion complète d’une application (installation, mises à jour, DRP, etc.) utilisable à la demande; 
massivement basée sur les technologies Web. 
 
Smart City : Une «Smart City» est un écosystème de parties prenantes (gouvernement local, 
citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, centres de recherche, 
institutions internationales, etc.) engagé dans un processus de transition durable (vision stratégique 
et/ou projets innovants concrets), sur un territoire (urbain) donné, en utilisant les nouvelles 
                                                      
39 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec 
d’autres modes de transport 
40 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec 
d’autres modes de transport 
41
 http://www.sareco.fr/fr/notre-metier/glossaire-du-stationnement 
42
 http://www.sareco.fr/fr/notre-metier/glossaire-du-stationnement 
43
 Article 4 du R(UE) n°2016/679 
44
 VERLAINE B., Cours d’introduction aux systèmes d’information, Master de spécialisation en Informatique et 
Innovation, année académique 2015-2016, UNAMUR 
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technologies (numériques notamment) comme facilitateur, pour atteindre ces objectifs de durabilité 
(développement économique, bien-être social et respect environnemental). 45 
 
Smart Parking :  utilisation des nouvelles technologies comme facilitateur pour atteindre les objectifs 
liés au stationnement. Il s’agit d’utiliser la technologie pour aider les citoyens dans leur expérience de 
stationnement, pour laquelle les décisions à prendre doivent s’élaborer sur base de données 
concrètes et pertinentes46. 
 
Smart Mobility : les objectifs principaux de la Smart Mobility sont les suivants : (1) « l’amélioration 
des flux logistiques pour assurer une plus grande efficacité des entreprises par une connaissance plus 
accrue du réseau ; (2) la mise à disposition d’informations numériques en temps-réel aux usagers sur 
l’état du trafic ;  (3) l’aide au développement de modes de déplacement collaboratifs ou alternatifs 
pour les personnes dans la transition vers une mobilité moins dépendante de la voiture 
individuelle. »47 
Système de transport  intelligent (STI) : les systèmes de transport intelligents (STI) sont des 
applications avancées qui, sans pour autant comporter de processus intelligent à proprement parler, 
visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la 
circulation et permettent à différents utilisateurs d’être mieux informés et de faire un usage plus sûr, 
plus coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport. Les STI associent les 
télécommunications, l’électronique et les technologies de l’information à l’ingénierie des transports 
afin de planifier, concevoir, exploiter, entre tenir et gérer les systèmes de transport48.  
 
  
                                                      
45
 Définition du Smart City Institute, HEC Liège, issue de la présentation réalisée au Wex, Edition 2016 du 
Congrès Salon Smart City Wallonia 
46
 DELAITE G., « Envisager sa politique de stationnement d’un point de vue « Smart » ?  - Quelques initiatives 
d’utilisation  de nouvelles technologies dans la gestion du stationnement », UVCW, Mars 2016 
47
 BREUX S., DIAZ J., « LA VILLE INTELLIGENTE Origine, définitions, forces et limites d’une expression 
polysémique », INRS, Janvier 2017 
48 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec 
d’autres modes de transport 
 
 Page 123 sur 125 
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Règlement européen (UE) n° 2016/679 (RGPD) du Parlement européen et du Conseil est paru le 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
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initiatives d’utilisation  de nouvelles technologies dans la gestion du stationnement », UVCW, Mars 
2016 
 
LIN T., RIVANO H., LE MOUËL F., A survey of Smart parking solutions, HAL, 2017 
 
PMI, PMBOK Guide 5th Edition, janvier 2013 
 
PMI global standard,  Business analysis for practitioners - A practice guide, 2015 
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